



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θεοδοσιάδου Φωτεινή
ΤΗΛ : 213 2030638- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 27 /1/2016
Αριθ. Πρωτ:1995

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΘΕΜΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών

Με την αριθμ. 16/2015 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της προμήθειας παροχής υπηρεσιών για την « Προμήθεια εξοπλισμού Κοινόχρηστων χώρων» (είδη 2, 3 επιστύλιοι απορριμματοδέκτες μονοί και διπλοί).

Με την υπ' αριθμ. 332/27-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, α) ψηφίσθηκε πίστωση συνολικού ποσού 20.000,00€ β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 28/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και γ) καθορίσθηκαν οι όροι της αριθμ. πρωτ. 2173/30681/30-10-2015 διακήρυξης.

Στις 13η Νοεμβρίου 2015 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για τη « Προμήθεια εξοπλισμού Κοινόχρηστων χώρων (είδη 2, 3 επιστύλιοι απορριμματοδέκτες μονοί και διπλοί) ». Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία «ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATION ΙΚΕ» και υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 35067/ 24/12/2015 Σύμβαση, με ημερομηνία παράδοσης των ειδών , εντός ενός μηνός ήτοι 23/1/2016 ως όριζε η υπ' αριθ 28/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος

Στις 20/1/2015 η εταιρία «ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATION ΙΚΕ» με το υπ' αριθ 1359/20-1-2016 έγγραφό της αιτήθηκε παράταση παράδοσης για τις 6/2/2015 (λόγω της εορταστικής περιόδου, υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην εύρεση πρώτων υλών)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ:

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με την 21/1/2016 γνωμοδότησή της προτείνει την παράταση του χρόνου παράδοσης φόρτωσης των συμβατικών υλικών για 15 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 7/2/2016 για τους λόγους που αναφέρονται στη γνωμοδότησή της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης .

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 27 παρ.2 αυτού , προτείνεται :

I.- Η παράταση του χρόνου παράδοσης φόρτωσης των συμβατικών υλικών για 15 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 7/2/2016.

Κατά τ' άλλα ισχύει η αριθμ. Πρωτ. 35067/ 24/12/2015 Σύμβαση.

Συνημμένα: Το αριθμ. Πρωτ. 1359/20-1-2015 έγγραφο της ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η απο 21/1/2016 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/νση Περιβάλλοντος

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

