

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
«Τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού» της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου**

*Σχετ.: (α) Η υπ'αριθμ 50 /2010 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του
διαγωνισμού
(β) Η υπ'αριθμ. 70/2010 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού*

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα
ακόλουθα:**

Με το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/4205/11-5-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 111/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 43533€ πλέον Φ.Π.Α. (21%), σύνολο δαπάνης 52.675 €.

Με την υπ'αριθμ. 50/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.

Στις 22-6-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε στον κ. Οζνταμάρ-Πουλόγλου Ανδρέα με το υπ'αριθμ. 5090/24-8-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 38.309,43€πλέον ΦΠΑ 21%, σύνολο 46.354,41€,με μέσο ποσοστό έκπτωσης 12% και με συμβατικό χρόνο περαίωσης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (λήξη 22-11-2010).

Με το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/19027/9-12-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού**».

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών και συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες, σύμφωνα με τις οποίες τελειούται και ολοκληρώνεται το έργο. Όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης και της σύμβασης.

Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώνεται σύμφωνα και με τη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση στο ποσό 38.823,11€, ήτοι δαπάνη εργασιών 31.563,50€ (μείωση εγκεκριμένης δαπάνης 15.67%) και δαπάνη ΦΠΑ 23% 7.259,61€.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει
σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού**» της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/19027/9-12-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ.
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ	ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
02/03/2011	02/03/2011	09/03/2011	

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού» της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

*Σχετ.: (α) Η υπ'αριθμ 50 /2010 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
(β) Η υπ'αριθμ. 70/2010 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού*

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Με το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/4205/11-5-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 111/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 43533€ πλέον Φ.Π.Α. (21%), σύνολο δαπάνης 52.675 €.

Με την υπ'αριθμ. 50/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.

Στις 22-6-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε στον κ. Οζνταμάρ-Πουλόγλου Ανδρέα με το υπ'αριθμ. 5090/24-8-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 38.309,43€πλέον ΦΠΑ 21%, σύνολο 46.354,41€,με μέσο ποσοστό έκπτωσης 12% και με συμβατικό χρόνο περαίωσης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (λήξη 22-11-2010).

Με το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/19027/9-12-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού**».

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών και συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες, σύμφωνα με τις οποίες τελειούται και ολοκληρώνεται το έργο. Όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης και της σύμβασης.

Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώνεται σύμφωνα και με τη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση στο ποσό 38.823,11€, ήτοι δαπάνη εργασιών 31.563,50€ (μείωση εγκεκριμένης δαπάνης 15.67%) και δαπάνη ΦΠΑ 23% 7.259,61€.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού**» της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/19027/9-12-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ.
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ