

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου » της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

- (α) Η υπ' αριθμ 160 /2010 Α.Κ.Σ. με θέμα έγκρισης της υπ' αριθ. 183/2010 μελέτης του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου» και καθορισμός όρων του διαγωνισμού
(β) Η υπ' αριθμ. 191/2010 Α.Κ.Σ. έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
(γ) Το υπ' αριθ. 6288/28-12-2010 εργολαβικό συμφωνητικό

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 171/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις.»
6. Τις σχετικές εγκυκλίους
7. Το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/8779/9-8-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. με το οποίο απεστάλη η υπ' αριθμ. 183/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 439.024,39 € πλέον Φ.Π.Α. (23%), σύνολο δαπάνης 540.000,00€.
8. Την υπ' αριθ. 160/2010 Απόφαση της Κοινότητας Κρυονερίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
9. Την υπ' αριθ. 191/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου με την οποία εγκρίθηκαν από 28-09-2010 Πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού και έγινε δεκτή η από 6-10-2010 γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ένσταση που υποβλήθηκε από την εταιρία Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του 28/09/2010 Πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν με κατακύρωση του διαγωνισμό στην εταιρία Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,71 % και ποσοστό 210.617,00 € χωρίς απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ 23%
- 10 Το υπ' αριθ. 6288/28-12-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 243.143,20€ πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 299.066,14 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης τριών (3) μηνών (λήξη 28-03-2011).

11.. Την υπ' αριθ. 6491/16-3-2011 αίτηση της εταιρίας Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με την οποία αιτείται την παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά 3 μήνες λόγω μη ορισμού επιβλέποντος μηχανικού από την ΤΥΔΚ.

12. Την υπ' αρ. 110/2011 Α.Δ.Σ. Δήμου Διονύσου θέμα 6^ο με τίτλο «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου» με την οποία αποφασίστηκε η παράταση του ανωτέρω έργου κατά 3 μήνες από την γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία με αναθεώρηση

13.. Το υπ' αριθ. 19568/21-6-2011 έγγραφο με θέμα Ορισμός επιβλέποντος.

14. Την υπ' αριθ. 28987/15-9-2001 αίτηση της εταιρίας Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με την οποία αιτείται την παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά 3 μήνες διότι για την εξέλιξη των εργασιών απαιτείται η τροποποίηση – αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

15. Το υπ' αρ. 29557/21-09-2011 έγγραφο με το οποίο έχει ζητηθεί από την Τ.Υ. αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011 του Δήμου Διονύσου , διότι για το έργο **Πλακοστρώσεις Οδών Κοινότητας Κρουονερίου** » της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε η δαπάνη του κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2011,

16. Την υπ' αρ. 190/2011 Α.Δ.Σ. Δήμου Διονύσου θέμα 2^ο με τίτλο «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011» και την ένταξη του στο Κ.Α. 30.7323.0032

16. Την υπ' αρ. 267/2011 Α.Δ.Σ. Δήμου Διονύσου θέμα 11^ο με τίτλο «Έγκριση Παράτασης εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου της Δ.Κ. Κρουονερίου» σε πέντε (5) μήνες με τελική λήξη αυτής 21-02-2012

17 Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών ο οποίος σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση περιλαμβάνει μεταβολές ποσοτήτων της μελέτης αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου.

Το συμβατικό αντικείμενο αποτελούσε την πλακόστρωση των οδών Φιλελλήνων, Αγ. Παντελεήμονος και της οδού Μιλήτου με κυβόλιθους και στα πεζοδρόμια και στο κατάστρωμα των οδών .

Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώνεται στο ποσό 299.066,14 €. εκ των οποίων 242.209,56 € είναι για τη δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των απροβλέπτων (ήτοι σε ισοζύγιο έναντι των του αρχικού συμβατικού αντικείμενου), 933,64 € για τη δαπάνη Αναθεώρησης και 55.922,94 € για τη δαπάνη ΦΠΑ

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση α) του 1^ο ΑΠΕ του έργου « Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου » της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου – Αιτιολογική Έκθεση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΖΩΗΣ

Ε.Δ.

- 1) Γενικό Αρχείο
- 2) Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φάκελος Εισηγήσεων
4. Φ. Σχετ. Έργου

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ