

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ » της Δ. Κ. Ροδόπολης

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ. 199/10 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α. (23%)
- (2) Η υπ' αριθμ. 105/2010 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 151/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/14724/01-10-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ' αριθμ. 199/2010 μελέτη του έργου με τίτλο 'πλακοστρώσεις οδών εντός οικισμού', προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 73.800,00 €.
2. Η μελέτη αφορά στην αποξήλωση παλαιών κρασπεδορείθρων ,καθαίρεση των πλακοστρώσεων και του υποστρώματος αυτών , τοποθέτηση νέων κρασπεδορείθρων και τέλος πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου. .
3. Με την υπ' αριθμ. 105/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
4. Στις 16-12-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο προσήλθαν τρεις υποψήφιοι. , με προσφορά μέσης έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης 12%.
5. Με την υπ' αριθ. 150/2010 ΑΚΣ αναδείχθηκε μετά από κλήρωση προσωρινός μειοδότης ο Χρήστος Κυριακάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφορά μέσης έκπτωσης 12%.
6. Με την υπ' αριθμ. 151/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ' αριθμ. 25740/10-08-2011 εργολαβική σύμβαση ποσού 64.818,54 € (με το ΦΠΑ).
7. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες δηλ. στις 10-12-2011..
8. Βεβαίωση περαίωσης εργασιών την 31-10-2011
9. Ο 1^{ος} ΑΠΕ θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στις 23-11-2011 και στάλθηκε στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για γνωμοδότηση ως προς τη χρήση των επί έλλασον δαπανών , όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν 3669/08.
10. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που απαιτούνται για την αρτιότητα του έργου. Με τον παρόντα 1ο ανακεφαλαιωτικό , γίνεται ανάλωση των απρόβλεπτων της αρχικής σύμβασης ποσού 6.873,64 ευρώ της αρχικής μελέτης και χρήση των επί έλλασον δαπανών της ομάδας Α για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης της ομάδας Β .Η συνολική δαπάνη του έργου

ανέρχεται στο ποσό των 64.732,35 και παρουσιάζει μείωση από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατά 211,64 ευρώ , η οποία ανερχόταν στο ποσό των 64.943,99 ευρώ.

11. Την από 23-2-2012 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη χρήση των επί ελλασον δαπανών καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν 3669/08.

12. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του έτους 2012 ως συνεχιζόμενο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις οδών εντός οικισμού» της Δ. Κ. Ροδόπολης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου
2. Γνωμοδότηση ΣΔΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ