

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου»

Έχοντας υπόψη:

- (1) Την υπ' αριθμ. 10/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- (2) Την υπ' αριθμ. 196/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των Όρων Δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση Φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου».
- (3) Την από 29-11-2011 διενέργεια Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 368/94, του Π.Δ.171/87 του άρθρου 4 του Ν.2372/96 του Ν.2576/98, στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η «Ι.Θ. Χρυσοσπάθης Τεχνική», με προσφορά μείωσης έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης 61,00%.
- (4) Την υπ' αριθμ.109/2011 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η δαπάνη & η διάθεση πίστωσης 200.000€ στο Κ.Α. 30.7323.0020 του Οικ. Έτους 2011.
- (5) Την υπ' αριθμ. 7/2012 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου» & η ανάθεση του στην εταιρεία «Ι.Θ. Χρυσοσπάθης Τεχνική».
- (6) Την υπ' αριθμ. 44/2012 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη & διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 98.564,54€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0020 του Προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικ. Έτος 2012.
- (7) Την υπ' αριθμ.64/2012 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου.
- (8) Την υπ' αριθμ. 4/2012 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Δήμου Αμαρουσίου με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης.
- (9) Την υπ' αριθμ. 8945/4-4-12 Εργολαβική Σύμβαση του Αναδόχου ποσού 98.564,54€ μεταξύ του Δήμου & της «Ι.Θ. Χρυσοσπάθης Τεχνική».

Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/νούσα υπηρεσία έλαβε υπόψη της την αναλυτική καταγραφή των βαθών των σκαμμάτων και τη σοβαρή διάβρωση ορισμένων εξ αυτών από τις συνεχείς καταπονήσεις και διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα άμεσης προσθήκης υλικού βάσεως ΠΤΠ 0-155 πέραν των 10εκ. που περιγράφεται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης.

Επιπρόσθετα, λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου που αφορά σε μεμονωμένα σκάμματα τα οποία δεν αποτελούν τμήμα ευρύτερου εργοταξίου με αποτέλεσμα να μη γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους διερχόμενους, διαπιστώθηκε η ανάγκη λήψης προσθέτων μέτρων ασφαλείας με χρήση αναλαμπόντων φανών επισήμανσης κινδύνου και πινακίδων για την προστασία των διερχόμενων οχημάτων και του κοινού.

Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ ο οποίος συμπεριέλαβε τις ποσότητες των νέων εργασιών οι οποίες προέκυψαν από του αναφερόμενους λόγους και μετά από αναλυτική προμέτρησή. Η δαπάνη αυτών των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.296,88€ και θα πραγματοποιηθεί καθ' υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης των εργασιών σε ποσοστό 14,99% με απορρόφηση εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων. Παραμένει δε ως απρόβλεπτη δαπάνη το υπολειπόμενο ποσό των 2,70€ και η προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση 1.434,42€. Δε παρουσιάζεται καμιά μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο με τη συνολική δαπάνη του έργου να παραμένει στο ποσό 80.133,77 € και ΦΠΑ 18.430,77€ παρουσιάζοντας ισοζύγιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν τούτου :

παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου».

Συνημμένα:

1. 1^{ος} ΑΠΕ σχετικού έργου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Έργου

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο