

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :
«Κατασκευή έργων Τοπικής Εκτάσεως της Δ.Κ. Αγ.Στεφάνου».**

Έχοντας υπόψη:

- (1) Την υπ' αριθμ. 08/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- (2) Την υπ' αριθμ. 95/2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των Όρων Δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή έργων Τοπικής Εκτάσεως».
- (3) Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 07-09-2010 και με την υπ' αριθμ. 119/2010 ΑΔΕ του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε:
 - το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων τοπικής εκτάσεως», προϋπολογισμού μελέτης 345.000,00€ με Φ.Π.Α
 - η κατακύρωση αυτού στον ΕΔΕ κ. Μάρκο Δημήτριο, που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου ποσοστό έκπτωσης 7% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης ήτοι 321.000,00€.
 - η διάθεση της υπάρχουσας πίστωσης από πόρους ΣΑΤΑ 150.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0030 του προϋπολογισμού ο.ε. 2010 και η εγγραφή στο Προϋπολογισμό ο.ε. 2011 της υπόλοιπης αναγκαίας πίστωσης ποσού 170.850,00€ για την πλήρη εκτέλεση του έργου.
- (4) Την υπ' αριθμ. 145/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με τη οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 321.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0030 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2011 καθώς και με την υπ' αριθμ. 81/2012 η υπόλοιπη αναγκαία πίστωση για την πλήρη εκτέλεση του έργου για το Οικονομικό έτος 2012.
- (5) Την εργολαβική Σύμβαση η οποία υπεγράφη στις 22/09/2011 για ποσό 260.853,66 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 320.850,01€ με προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών να ορίζονται στους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με την υπ' αριθμ. 68/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση εργασιών κατά 60 ημέρες.
- (6) Την από 14-05-2012 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Με το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται η αύξηση της δαπάνης εργασιών με επί πλέον μεταβολή, η οποία θα απορροφηθεί από το κονδύλιο των απρόβλεπτων.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του παραπάνω έργου και μετά την λεπτομερή αναλυτική προμέτρηση των εργασιών απαιτείται η αυξομείωση ποσοτήτων των ήδη εγκεκριμένων εργασιών της αρχικής μελέτης λόγω προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των δαπανών των νέων εργασιών και των επί πλέον ποσοτήτων θα καλυφθεί με απορρόφηση 35.958,83€ εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων. Το ποσό των απρόβλεπτων με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 21,72€.

Το ποσό των επί έλασσον δαπανών που χρησιμοποιείται είναι 6.484,91€ σε ποσοστό 2,91% της συμβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 23% και αναθεωρήσεων.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου δεν παρουσιάζει ουδεμία αυξομείωση, ήτοι παραμένει στο ποσό 320.850,00€ με Φ.Π.Α 23% και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη του έργου.

Κατόπιν τούτου :

παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων Τοπικής Εκτάσεως της Δ.Κ. Αγ.Στεφάνου».

Συνημμένα:

1. 1^{ος} ΑΠΕ σχετικού έργου.
2. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δ.Ε.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Έργου

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο