

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ” της Δ.Κ. Σταμάτας**

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Η εργολαβία του έργου “ Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου” συστάθηκε με την με αριθμό 141/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας για την ανάδειξη εργολάβου κατασκευής του έργου με προϋπολογισμό (419.826,41 € με το Φ.Π.Α.). Μειοδότης αναδείχθηκε η ΑΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. προσφέροντας μέση έκπτωση 47,92% επί των δαπανών ομάδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της μελέτης και εν συνεχεία υπογράφηκε η υπ’αριθμ. 152/19-01-2009 σύμβαση με ημερομηνία περαιώσης την 23/04/2009.
2. Έγινε διακοπή των εργασιών με την υπ’αριθμ.08/ΔΤΑ/5209/27-03-2009 απόφαση της ΤΥΔΚ.
3. Με την από 03-06-2009 απόφαση της Τ.Υ.Δ.Κ. Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ , το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η συμπληρωματική σύμβαση.
4. Με την με αριθμό 178/2009 από φάση του Κοινοτικού Συμβουλίου διαλύθηκε η προαναφερόμενη σύμβαση με τον αρχικό ανάδοχο.
5. Με το με αριθμό 3115/14-10-2009 έγγραφο της Κοινότητας Σταμάτας εκλήθη η ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία είχε δώσει προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό, προσφέροντας μέση έκπτωση 40,00% επί των δαπανών ομάδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της μελέτης και υπέγραψε την σχετική σύμβαση στις 7 Ιανουαρίου του έτους 2010, αντί ποσού 211.677,17 πλέον Φ.Π.Α., εκ των οποίων 110.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και τα υπόλοιπα από έσοδα της Κοινότητας Σταμάτας.
6. Έγινε διακοπή των εργασιών με την υπ’αριθμ. 08/ΔΤΑ/1111/29-01-2010 απόφαση της ΤΥΔΚ.
7. Με την με αριθμό 84/11-06-2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ΣΤΑΜΑΤΑΣ εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
8. Με την με αριθμό 08/ΔΤΑ/οικ 9931/18-06-2010 απόφαση έγινε άρση της διακοπής των εργασιών.
9. Με την με αριθμό 183/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ που περιλαμβάνει τακτοποίηση ποσοτήτων και κυρίως την αλλαγή του Φ.Π.Α. Από 19% σε 23%.
10. Με την με αριθμό 184/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση που περιλαμβάνει την αλλαγή του ΓΕ+ΟΕ από 18% σε 28%.
11. Με τον 3ο ΑΠΕ το έργο κλείνει στις 410.156,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο περαιώθηκε έγκαιρα στον συμβατικό χρόνο.

12. Αναλυτικά από το παραπάνω ποσό τα 110.000,00€ είναι από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και τα υπόλοιπα 300.156,40 είναι από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.
13. Μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρωθεί κανένας λογαριασμός ούτε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,ούτε από το Δήμο Διονύσου καθώς και την πρώην Κοινότητα Σταμάτας.
14. Τα εντάλματα πληρωμής βρίσκονται στην επίτροπο, από την οποία ζητήθηκε να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο την πληρωμή ποσού 300.156,40 ευρώ από ίδιους πόρους ,ενώ το υπόλοιπο ποσό 110.000,00 ευρώ θα πληρωθεί από το πρόγραμμα . ΘΗΣΕΑΣ.
15. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2011 ως συνεχιζόμενο με ΚΑ. 73.7312.0017 .

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση της πληρωμής του παραπάνω ποσού των 300.156,40€ από τους ίδιους πόρους του Δήμου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το ενημερωτικό Σημείωμα του αναδόχου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τ.Υ.-  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

## ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατατέθησαν 3 Λογαριασμοί.Υπολείπεται ο 4ος Λογαριασμός αναθεώρησης που εκτιμάται γύρω στις 5.000,00€ και είναι προς σύνταξη.

		18%	28%
1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	119.322,03		119.322,03
2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	254.404,69	87.546,86	166.857,83
3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	22.453,14	22.453,14	
4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (προς σύνταξη)	5.000,00		5.000,00
ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ			8.976,54

	ΘΗΣΕΑΣ	110.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		300.156,40

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΓΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6977212110