
                           
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ||» 

 
Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 
Το ανωτέρω έργο το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής εκτελέστηκε 

από τον ανάδοχο Σκούρα ∆ηµήτριο, σύµφωνα µε την 294/99 µελέτη της Τ.Υ.∆.Κ., το 
υπ’ αριθ. 2315/5-07-2002 εργολαβικό συµφωνητικό ποσού 496.504,35 € ( µε ΦΠΑ 18% 
) και αφορούσε την εκτέλεση του έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» της 
∆.Κ. Κρυονερίου, σχετικά µε την ασφαλτόστρωση δρόµων στην εντός σχεδίου περιοχή 
της Κοινότητας Κρυονερίου, όπως συγκεκριµένα αναφέρονται στην επισυναπτόµενη 
Τεχνική Έκθεση  της ως άνω µελέτης.  

Με την υπ’ αριθµ. 305/2002 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που αφορά αυξοµειώσεις ποσοτήτων της 

συµβάσης καθώς και το 1ο πρωτόκολλο κανονισµού νέων τιµών µονάδος για εργασίες 

που δεν είχαν προβλεφθεί στην σύµβαση   συνολικής δαπάνης 585.852,18 €. µε  ΦΠΑ 

18% Με την υπ’ αριθµ. 88/2003 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που αφορά αυξοµειώσεις ποσοτήτων της 

συµβάσης καθώς και το 2ο πρωτόκολλο κανονισµού νέων τιµών µονάδος για εργασίες 

που δεν είχαν προβλεφθεί στην σύµβαση   συνολικής δαπάνης  585.146,34 €. µε  ΦΠΑ 

18% Με την υπ’ αριθµ. 294/2003 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που αφορά απρόβλεπτες εργασίες κατά την 

εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου καθώς και το 3ο πρωτόκολλο κανονισµού νέων 

τιµών µονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην σύµβαση  συνολικής 

δαπάνης  585.100,63 €. µε  ΦΠΑ 18% ‘ 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 

572.918,88 € 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπαλαδάκης Γεώργιος  



Επιβλέπων του έργου ήταν ο κ. Μπαλαδάκης Γεώργιος υπάλληλος της 

Κοινότητας Κρυονερίου. Η συµβατική προθεσµία κατασκευής του έργου ήταν 90 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, όπως ορίζεται από την παρ. 2, άρθρο 

48 του Ν.3669/08, ήτοι έως την 05-11-2002 ακολούθησαν 3 παρατάσεις η τελευταία των 

οποίων έληγε σύµφωνα µε την 88/2003 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου στις 31-5-

2003 Η Βεβαίωση Περαίωσης φέρει ηµεροµηνία 30-5-2003, ήτοι εντός της συµβατικής 

προθεσµίας.. 

Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής µε το υπ’ αριθµ. 24238/20298/02-05-2013 
έγγραφό της προέβη στη Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του εκτελεσθέντος έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» της ∆.Κ. Κρυονερίου. 

 Στις 24-5-2013 συνεδρίασε η επιτροπή και µας διαβίβασε το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΠΡΩΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ υπογεγραµµένο από τα µέλη τον 
επιβλέποντα και τον ανάδοχο.  

Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική 
απόφαση: 

 
Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» της ∆. Κ. Κρυονερίου  
 
          

` 
                        

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Το από 24-5-2013 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
2. Το υπ’ αριθµ. 24238/20298/02-05-2013 έγγραφό της Η Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής. 
3. Τεχνική Έκθεση του έργου  
 
 
 
 
                                                                                        Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                             ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                    
  
Ε.∆. 
1)Γενικό Αρχείο 
2) Αρχείο ∆.Τ.Υ.                                                                ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
3) Φ. Μελέτης  

                                                 Aκριβές αντίγραφο 
                                                  ∆ροσιά,    31 -05-2013 
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                                                   Τεχν. Πολ. Μηχανικός ΤΕ3 
 
 

  


