
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)»  
 

Σχετ:  
(1) Η υπ’αριθµ. 140/10 µελέτη ΤΥ∆Κ προϋπολογισµού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο 

δαπάνης 317.858,00€ 
(2) Η υπ’αριθµ 106/2010 ΑΚΣ έγκρισης της µελέτης και των όρων του διαγωνισµού 
(3) Η υπ’αριθµ. 164/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού 
(4) Η υπ’αριθµ. 275/2011 Α∆Σ έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2012 
(5) Η υπ’αριθµ. 6/2012 Α∆Σ έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2012 
(6) Οι υπ’αριθµ. 103/2012 και 224/2012 Α∆Σ έγκρισης παράτασης προθεσµίας του έργου 
(7) Η υπ’αριθµ. 224/2012 Α∆Σ έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου 
(8) Το υπ’αριθµ. Σ∆Ε 92/14-1-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. 

Αττικής, Γεν. ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ∆/νση Τεχνικών Έργων, Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων µε το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωµοδότηση του Σ∆Ε 

(9) O 2ος Α.Π.Ε. του έργου 
  

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 

1. Με το υπ’αριθµ. 08/∆ΤΑ/9718/10 έγγραφο, η Τ.Υ.∆.Κ. απέστειλε την υπ’αριθµ. 140/2010 
µελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισµού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο 
δαπάνης 317.858,00€. Η µελέτη αφορά στην αντικατάσταση της πλακόστρωσης και 
κρασπεδόρειθρων (όπου χρειάζεται) στη Λ. Σταµάτας-∆ροσιάς εντός των ορίων της ∆.Κ. 
Σταµάτας.  

2. Με την υπ’αριθµ. 106/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας εγκρίθηκε η 
µελέτη και οι όροι δηµοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού για την παραλαβή των προσφορών.  

3. Στις 7-9-2010 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές. Με την 
υπ’αριθµ. 164/10 ΑΚΣ εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις και εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 
του διαγωνισµού  και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ’αριθµ. 2932/30-12-2010 Εργολαβική 
σύµβαση ποσού 195.715,47€ (µε το ΦΠΑ). Η συνολική προθεσµία του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες. 

4. Με το υπ’αριθµ. 27231/2-11-2011 έγγραφό µας επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα 
∆ήµητρα, Υπάλληλος Τ.Υ. του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα 
του έργου, το οποίο εγκρίθηκε µε το 37643/12-12-2011 έγγραφο.  

5. Με την υπ’αριθµ. 103/12 Α∆Σ εγκρίθηκε παράταση της συµβατικής προθεσµίας του έργου 
κατά εκατόν είκοσι (120) µέρες ήτοι έως την 30-8-2012. 

6. Με το υπ’αριθµ. 25204/21-8-2012 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 45 ηµέρες. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αγ. Στέφανος:    29 -1-2013 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      Αρ. Πρωτ: 1972 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Νίκα ∆ήµητρα 



7. Με την υπ’αριθµ. 224/2012 Α∆Σ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης 
του έργου κατά τριάντα (30) ηµέρες, από την ηµεροµηνία λήξης της συνολικής προθεσµίας του 
έργου, ήτοι έως 29-9-2012. 

8. Ακολούθως εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών για την εµπρόθεσµη κατασκευή 
του έργου. 

9. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε µε σκοπό να συµπεριλάβει τις 
αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιµετρητικά στοιχεία του έργου 
όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και προκειµένου να 
συνταχθεί η Τελική Επιµέτρηση.  

10. Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιµοποιείται το υπολειπόµενο µέρος του ποσού 
των απροβλέπτων και το ποσό των επί έλασσον δαπανών προκειµένου να καλυφθούν αυξήσεις 
ποσοτήτων εργασιών όπως κατασκευάστηκαν, οι οποίες προέκυψαν από απρόβλεπτες και 
επείγουσες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προµετρηθούν κατά την 
έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 το άρθρου 43 του Π.∆. 609/85, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 2372/96.  

11. Η δαπάνη των εργασιών στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 195.714,53 € (µε 

Φ.Π.Α. 23%) και κλείνει µε µείωση σε σχέση µε τη σύµβαση. 

12. Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωµοδότησή του για την έγκριση του 

2ου ΑΠΕ (Συνεδρία 8η – 27-12-2012)  - Αρ. Πρωτ. ∆ήµου 1972/22-1-2013. 

 

 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)». 
 

 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Τα (8) και (9) σχετικά 

  
 
 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. –
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


