
 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

                                      Συνοδεύουσα τον1ο Α.Π.Ε.(τακτοποιητικός) 
 

     την κατασκευή του έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Κ.∆ΙΟΝΥΣΟΥ» συντάχθηκε η υπ’ αριθµόν 27/2012
µελέτη προϋπολογισµού 54.447,15 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (66.970,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.) , η οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. 193/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

Την 19-06-2012 διεξήχθη η δηµοπράτηση κατασκευής του έργου και µειοδότης αναδείχθηκε 
ο Μιχαήλ Παπανικολάτος προσφέροντας µέση έκπτωση 10,00 % στις τιµές του τιµολογίου της 
µελέτης. 
 Το πρακτικό του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. 251/2012 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής.   

Την 04-02-2013υπεγράφη η σύµβαση κατασκευής του έργου µε οικονοµικό αντικείµενο   
61.477,01 ευρώ  
         Η παρούσα εργολαβία αφορά την ασφαλτόστρωση των οδών Σολωµού και Μετεώρων της 
∆.Κ. ∆ιονύσου 

Ο παρών 1ς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για 
να συµπεριλάβει µικρές αυξοµειώσεις ποσοτήτων συµβατικών εργασιών µετά την ακριβή 
επιµέτρηση τους , µε απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης και δίχως απορρόφηση επί έλατο 
δαπανών. 
        Έτσι µε τον παρών 1ο ΑΠΕ γίνεται ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών του έργου ποσού 
3.758,56 ευρώ από τα 6.055,61 ευρώ που είχαν προβλεφθεί. Παραµένει ως αδιάθετο το ποσό των 
2.297,05 ευρώ .Η συνολική δαπάνη του έργου διαµορφώνεται τελικά στο ποσό των 59.179,95 
ευρώ από 61.477,00 ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 3,74% της αρχικής σύµβασης. 
 
 
 
 
 
                                                               Η επιβλέπουσα       
                                                                 
                                                               Μαρία Σπυροπούλου 
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 Τεχνική έκθεση 2ου ΑΠΕ Σελίδα : 2 

 

 
 
 
 

 
  
 


