
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2

ης
 παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»  

  

Σχετ:   

(1) Η υπ'αριθμ. 239/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η 

διάθεση πίστωσης, ορίσθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης 

(2) H υπ’ αρ. 328/2015 Απόφαση O.E. κατακύρωσης  του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού. 

(3) Το υπ'αριθμ. 97630/52566/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 328/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής. 

(4) Η υπ' αριθμ. 26308/26-09-2016  Σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 

(5) Η υπ' αριθμ 35/2017 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2017. 

(6) Η υπ’ αριθμ. 228/2016 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2017, 

όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα. 

(7) Η υπ’ αριθμ. 209/16 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 

2017 ,όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.  

(8) Η υπ’αριθμ. 7046/13-3-2017 αίτηση του αναδόχου για 1
η
 παράταση προθεσμίας   

εκτέλεσης. 

(9) Η υπ’ αριθμ. 107/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε α)ο 1
ος

 ΑΠΕ και 

το 1
ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και  β) η 1

η
 παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 

26/06/2017. 

(10) Η υπ’αριθμ. 18541/20-6-2017 αίτηση του αναδόχου για 2
η
 παράταση προθεσμίας   

εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες. 
 

 

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα: 
 

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ’ αρ.  4/2015 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε 
αρμοδίως.  
2. Με την με αρ. 239/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 
εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 222.000,00€ για το έργο 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ», ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν΄ θέματι έργου και καταρτίσθηκαν 
οι όροι της διακήρυξης. 

 

                                              
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αγ. Στέφανος:   5- 07  -2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Πρωτ:        - 20187 - 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά 



3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις  30-9-2015 με προϋπολογισμό εργασιών  180.487,81 € 
ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 41.512,19 € ευρώ , σύνολο δαπάνης 222.000,00 € ευρώ. 
4. Με την υπ’  αρ. 328/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το πρακτικό της 
Ε.Δ.  και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟ, με μέσο τεκμαρτό 
ποσοστό έκπτωσης 61,68% . 
5. Με υπ' αριθμ. 97630/52566/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 328/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής. 
6. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 69.161,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) υπογράφτηκε 
στη 26.09.2016. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 26.03.2017. 
7. Με την υπ’ αριθμ. 32784/24-11-2016 απόφαση της Δ/ντριας της Τ.Υ.  επιβλέποντες του 
έργου ορίστηκαν : ο κος Παπαδόπουλος Αποστόλης, Μηχανολόγος Μηχανικός  ως 
επιβλέποντας των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και η κα Βουτσινά Στυλιανή, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ως επιβλέπουσα των οικοδομικών εργασιών.  Ο ανάδοχος υπέβαλε 
προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 28139/01-11-2016 
έγγραφο. 
8. Με την υπ’αριθμ. 7046/13-03-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) μήνες, ήτοι έως τις 26-06-2017, λόγω 
του ότι: • οι καιρικές συνθήκες κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2016- Φεβρουαρίου 2017 
ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. 
9. Με την υπ’ αριθμ. 107/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. εγκρίθηκε α) ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και  β) η 1η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/06/2017. 
10. Με την υπ’ αριθμ. 18541/20-06-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) μήνες, ήτοι έως τις 26-09-2017, 
λόγω εκτέλεσης ποδοσφαιρικών αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑΝΑ. 

                                                                                                                              
  

Η Τεχνική Υπηρεσία: 

(1) Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας 
του έργου κατά ενενήντα  (90) μέρες, ήτοι έως την 26-09-2017, κρίνοντας ότι είναι 
απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. 

(2) Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08. 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» κατά τρεις 
(3) μήνες, έως την 26-09-2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με 
αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Το υπ’ αρ.  (10)  σχετικό. 
 
 
 

      
           
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, 

Χωροταξίας & Πολεοδομίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 

 

Ε.Δ. 
1. Γενικό Αρχείο Δήμου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φάκ. Έργου  
4. Φάκ. Εισηγήσεων Δ.Σ. 
 





 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

  


