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2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΟ Δ1) 1.1 ΟΙΚ2269Α m 1,00 35,00 35,00 38,22 38,22 38,22 38,22 3,22 0,00

2 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΟΑ12) 1.2 ΟΙΚ2227 m3 30,70 8,00 245,60 1,70 52,19 1,70 52,19 0,00 193,41

3 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίου (ΥΔΡ4.4) 1.3 ΥΔΡ6807 m2 12,61 28,00 353,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,08

4 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη (ΥΔΡ4.5) 1.4 ΥΔΡ6808 m 7,50 28,00 210,00 7,00 52,50 7,00 52,50 0,00 157,50

5 1.5 ΟΔΟ2151 m3 8,20 265,00 2.173,00 409,51 3.357,98 409,51 3.357,98 1.184,98 0,00

6 1.6 ΥΔΡ6087 m3 2,70 60,00 162,00 80,03 216,08 80,03 216,08 54,08 0,00

7 1.7 ΟΔΟ3121Α m3 11,90 25,00 297,50 102,54 1.220,23 102,54 1.220,23 922,73 0,00

8 1.8 ΟΔΟ3121Β m3 11,90 7,00 83,30 1,70 20,23 1,70 20,23 0,00 63,07

ΟΜΑΔΑ 1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 3.559,48 4.957,43 4.957,43 2.165,01 767,06

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1ης: 5% 177,97 247,87 247,87 108,25 38,35

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 3.381,51 4.709,56 4.709,56 2.056,76 728,71

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 2.1 ΟΔΟ2531 m3 89,80 9,00 808,20 10,49 942,00 10,49 942,00 133,80 0,00

2 2.2 ΟΔΟ2551 m3 133,00 60,00 7.980,00 77,62 10.323,46 77,62 10.323,46 2.343,46 0,00

3 2.3 ΟΔΟ2532 m3 94,20 2,00 188,40 2,88 271,30 2,88 271,30 82,90 0,00

4 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2) 2.4 ΟΔΟ2612 Kgr 1,15 8.000,00 9.200,00 8.983,94 10.331,53 8.983,94 10.331,53 1.131,53 0,00

5 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3) 2.5 ΥΔΡ7018 Kgr 1,15 45,00 51,75 39,17 45,05 39,17 45,05 0,00 6,70

6 2.6 ΥΔΡ6403 m2 6,30 85,00 535,50 98,29 619,23 98,29 619,23 83,73 0,00

7 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη (ΟΔΟΒ36) 2.7 ΟΔΟ2411 m2 1,75 210,00 367,50 98,29 172,01 98,29 172,01 0,00 195,49

8 2.8 ΥΔΡ6620.1 m 7,90 50,00 395,00 58,43 461,60 58,43 461,60 66,60 0,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘ/ΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡ/ΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧ. 
ΣΥΜΒΑΣΗ 'Η 1η Σ.Σ.
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ΠΟΣ/ΤΕΣ 
ΑΠΕ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ (€)

ΔΑΠΑΝΗ 
ΟΛΙΚΗ (€)

ΠΟΣ/ΤΕΣ 
ΑΠΕ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ 

(€)

ΔΑΠΑΝΗ 
ΟΛΙΚΗ (€)

ΕΠΙ 
ΠΛΕΟΝ

ΕΠΙ 
ΕΛΛΑΤΟΝ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων 
πλάτους έως 5,00m (ΟΔΟΒ1)

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από 
διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΟΒ2)

Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού 
πάχους (ΟΔΟΑ23)

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα 
πεζοδρόμια (ΟΔΟΒ4.1)

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.5)

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)

Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ 
(ΟΔΟΒ32)

Γραμμικά στραγιστήρια από διατρητους πλαστικούς 
σωλήνες D100mm με περίβλημα γεωυφάσματος 
(ΟIK21.3.1)



α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ
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ΕΠΙ 
ΠΛΕΟΝ

ΕΠΙ 
ΕΛΛΑΤΟΝ

9 2.9 ΥΔΡ6620.1 m 5,70 12,00 68,40 16,80 95,76 16,80 95,76 27,36 0,00

ΟΜΑΔΑ 2η ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 19.594,75 23.261,93 23.261,93 3.869,37 202,20

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 2ης: 11% 2.155,42 2.558,81 2.558,81 425,63 22,24

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 17.439,33 20.703,11 20.703,11 3.443,74 179,96

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 3.1 ΟΙΚ7735 m2 2,25 90,00 202,50 120,00 270,00 120,00 270,00 67,50 0,00

2 3.2 ΟΙΚ7725 m2 3,90 90,00 351,00 119,00 464,10 119,00 464,10 113,10 0,00

3 3.3 ΟΔΟ2531 m3 86,50 8,00 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00

4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΟΒ51) 3.4 ΟΔΟ2921 m 9,60 30,00 288,00 9,00 86,40 7,00 67,20 0,00 220,80

5 3.5 ΟΔΟ2922 m2 13,80 10,00 138,00 25,00 345,00 25,00 345,00 207,00 0,00

6 3.6 ΟΔΟ2922 m2 17,30 20,00 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00

7 3.7 ΟΔΟ3121Β m3 15,70 30,00 471,00 30,00 471,00 30,00 471,00 0,00 0,00

8 3.8 ΟΔΟ3211Β m2 1,62 90,00 145,80 94,00 152,28 94,00 152,28 6,48 0,00

9 Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟΔ3) 3.9 ΟΔΟ4110 m2 1,20 90,00 108,00 89,80 107,76 89,80 107,76 0,00 0,24

10 3.10 ΟΔΟ4321Β m2 7,31 90,00 657,90 89,80 656,44 89,80 656,44 0,00 1,46

11 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟΔ4) 3.11 ΟΔΟ4120 m2 0,45 90,00 40,50 89,80 40,41 89,80 40,41 0,00 0,09

12 3.12 ΟΔΟ4521Β m2 8,97 90,00 807,30 89,80 805,51 89,80 805,51 0,00 1,79

13 3.13 ΟΔΟ2653 m 45,00 30,00 1.350,00 24,00 1.080,00 24,00 1.080,00 0,00 270,00

ΟΜΑΔΑ 3η ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.598,00 4.478,89 4.459,69 394,08 1.532,39

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 3ης: 7% 391,86 313,52 312,18 27,59 107,27

ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.206,14 4.165,37 4.147,52 366,49 1.425,12

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U , 
ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 
100 mm (ΥΔΡ12.13.1.5)

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από 
ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου (ΟΙΚ77.30)

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ77.10)

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 
C12/15, άοπλο (ΟΔΟΒ29.2.1)

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 
(ΟΔΟΒ52)

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα 
διαστάσεων 40Χ40cm (ΟΔΟΒ81)

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
(ΟΔΟΓ1.1)

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 
(ΟΔΟΓ2.2)

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)

Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου (ΟΔΟΔ9.1)

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 
ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με 
έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 
λειτουργικού πλάτους W2, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 (ΟΔΟΕ-1.1.6)



α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘ/ΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡ/ΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧ. 
ΣΥΜΒΑΣΗ 'Η 1η Σ.Σ.
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ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3ης

1 ΝΤ1 ΥΔΡ6107 h 5,60 0 0,00 14,00 78,40 14,00 78,40 78,40 0,00

2 ΝΤ2 ΗΛΜ100 τεμ. 300,89 0 0,00 1 300,89 1 300,89 300,89 0,00

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3ης ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,00 379,29 379,29 379,29 0,00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 3ης: 7% 0,00 26,55 26,55 26,55 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3ης 0,00 352,74 352,74 352,74 0,00

Αθροισμα  26.026,97 29.930,78 29.912,93 6.219,73 2.333,78
ΓΕ & ΟΕ 18.00 % 4.684,86 5.387,54 5.384,33 1.119,55 420,08

Σύνολο 1 30.711,83 35.318,32 35.297,25 7.339,29 2.753,86
Απρόβλεπτα (15%) 4.606,77 0,28 0,00 0,00 4.606,77

Σύνολο 2 35.318,60 35.318,60 35.297,25 7.339,29 7.360,64
Αναθεώρηση 742,84 742,84 742,84 0,00 0,00

Σύνολο 3 36.061,44 36.061,44 36.040,09 7.339,29 7.360,64
ΦΠΑ ΦΠΑ 23% 8.294,13 ΦΠΑ 24% 8.654,75 ΦΠΑ 24% 8.649,62 1.761,43 1766,55

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 44.355,57 44.716,19 44.689,72 9.100,72 9.127,19
Πρωτόκολλο θεομηνίας με ΦΠΑ 0,00 0,00 1.663,42 1.663,42 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.355,57 44.716,19 46.353,14 10.764,14 9.127,19

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΟΑ12) 1.2 ΟΙΚ2227 m3 30,70 0,00 0,00 6,00 184,20 3,32 101,92 0,00 82,28

2 1.5 ΟΔΟ2151 m3 8,20 0,00 0,00 120,00 984,00 162,50 1.332,50 348,50 0,00

3 1.7 ΟΔΟ3121Α m3 11,90 0,00 0,00 50,00 595,00 74,46 886,07 291,07 0,00

4 1.8 ΟΔΟ3121Β m3 11,90 0,00 0,00 1,20 14,28 0,00 0,00 0,00 14,28

ΟΜΑΔΑ 1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 0,00 1.777,48 2.320,50 639,57 96,56
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1ης: 5% 0,00 88,87 116,02 31,98 4,83
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 0,00 1.688,61 2.204,47 607,60 91,73
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 2.1 ΟΔΟ2531 m3 89,80 0,00 0,00 4,60 413,08 9,86 885,43 472,35 0,00

2 2.2 ΟΔΟ2551 m3 133,00 0,00 0,00 51,00 6.783,00 47,21 6.278,93 0,00 504,07

3 2.3 ΟΔΟ2532 m3 94,20 0,00 0,00 0,20 18,84 0,00 0,00 0,00 18,84

4 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2) 2.4 ΟΔΟ2612 Kgr 1,15 0,00 0,00 3.460,00 3.979,00 4.908,92 5.645,26 1.666,26 0,00

5 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3) 2.5 ΥΔΡ7018 Kgr 1,15 0,00 0,00 50,00 57,50 76,03 87,43 29,93 0,00

6 2.6 ΥΔΡ6403 m2 6,30 0,00 0,00 62,00 390,60 51,32 323,32 0,00 67,28

7 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη (ΟΔΟΒ36) 2.7 ΟΔΟ2411 m2 1,75 0,00 0,00 62,00 108,50 83,20 145,60 37,10 0,00

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. 
Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα ισχύος 1,0 
έως 2,5 kW (ΥΔΡ6.01.02.02)

Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση 
σιδηροιστού μετά των φωτιστικών

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων 
πλάτους έως 5,00m (ΟΔΟΒ1)

Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού 
πάχους (ΟΔΟΑ23)

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα 
πεζοδρόμια (ΟΔΟΒ4.1)

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.5)

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)

Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ 
(ΟΔΟΒ32)
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ΕΠΙ 
ΠΛΕΟΝ

ΕΠΙ 
ΕΛΛΑΤΟΝ

8 2.8 ΥΔΡ6620.1 m 7,90 0,00 0,00 20,00 158,00 12,80 101,12 0,00 56,88

9 2.9 ΥΔΡ6620.1 m 5,70 0,00 0,00 4,00 22,80 13,50 76,95 54,15 0,00

ΟΜΑΔΑ 2η ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00 11.931,32 13.544,04 2.259,79 647,07
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 2ης: 11% 0,00 1.312,45 1.489,84 248,58 71,18
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00 10.618,87 12.054,19 2.011,21 575,90
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 3.1 ΟΙΚ7735 m2 2,25 0,00 0,00 15,00 33,75 15,75 35,44 1,69 0,00

2 3.2 ΟΙΚ7725 m2 3,90 0,00 0,00 16,00 62,40 16,75 65,33 2,93 0,00

3 3.3 ΟΔΟ2531 m3 86,50 0,00 0,00 0,50 43,25 0,00 0,00 0,00 43,25

4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΟΒ51) 3.4 ΟΔΟ2921 m 9,60 0,00 0,00 1,00 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60

5 3.5 ΟΔΟ2922 m2 13,80 0,00 0,00 6,00 82,80 5,25 72,45 0,00 10,35

6 3.7 ΟΔΟ3121Β m3 15,70 0,00 0,00 1,00 15,70 6,84 107,39 91,69 0,00

7 3.8 ΟΔΟ3211Β m2 1,62 0,00 0,00 5,00 8,10 28,80 46,66 38,56 0,00

8 Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟΔ3) 3.9 ΟΔΟ4110 m2 1,20 0,00 0,00 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

9 3.10 ΟΔΟ4321Β m2 7,31 0,00 0,00 5,00 36,55 0,00 0,00 0,00 36,55

10 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟΔ4) 3.11 ΟΔΟ4120 m2 0,45 0,00 0,00 5,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25

11 3.12 ΟΔΟ4521Β m2 8,97 0,00 0,00 5,00 44,85 0,00 0,00 0,00 44,85

12 ΝΤ1 ΥΔΡ6107 h 5,60 0,00 0,00 20,00 112,00 46,00 257,60 145,60 0,00

13 ΝΤ2 ΗΛΜ100 τεμ. 300,89 0,00 0,00 1,00 300,89 0,00 0,00 0,00 300,89

ΟΜΑΔΑ 3η ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,00 758,14 584,86 280,46 453,74
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 3ης: 7% 0,00 53,07 40,94 19,63 31,76
ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,00 705,07 543,92 260,82 421,98

Αθροισμα  0,00 13.012,55 14.802,58 2.879,63 1.089,60
ΓΕ & ΟΕ 18.00 % 0,00 2.342,26 2.664,46 518,33 196,13

Σύνολο 1 0,00 15.354,81 17.467,05 3.397,97 1.285,73
Απρόβλεπτα (15%) 0,00 2.303,22 0,00 0,00 2.303,22

Σύνολο 2 0,00 17.658,03 17.467,05 3.397,97 3.588,95
ΦΠΑ ΦΠΑ 23% 0,00 ΦΠΑ 24% 4.237,93 ΦΠΑ 24% 4.192,09 815,51 861,35

ΣΥΝΟΛΟ 1ΗΣ Σ.Σ. ΜΕ ΦΠΑ 0,00 21.895,96 21.659,14 4.213,48 4.450,30

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 22/06/2017 ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 22/06/2017 ΔΙΟΝΥΣΟΣ,        /06/2017
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ,        /06/2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟ'Ι'ΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η ΠΡΟ'Ι'ΣΤΑΜΕΝΗ

Γραμμικά στραγιστήρια από διατρητους πλαστικούς 
σωλήνες D100mm με περίβλημα γεωυφάσματος 
(ΟIK21.3.1)

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U , 
ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 
100 mm (ΥΔΡ12.13.1.5)

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από 
ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου (ΟΙΚ77.30)

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ77.10)

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 
C12/15, άοπλο (ΟΔΟΒ29.2.1)

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 
(ΟΔΟΒ52)

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
(ΟΔΟΓ1.1)

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 
(ΟΔΟΓ2.2)

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)

Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου (ΟΔΟΔ9.1)

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. 
Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα ισχύος 1,0 
έως 2,5 kW (ΥΔΡ6.01.02.02)

Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση 
σιδηροιστού μετά των φωτιστικών
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Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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