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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..16η/2013..  

της ..25 ης/06/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..132/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..25ης/06/2013.. της ..16ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής  συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..25η  Ιουνίου 2013.. ηµέρα ..Τρίτη... και ώρα ..19:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..20968/21-06-2013.. 
πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο 
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και 
λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 
3463/2006 (∆Κ∆),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
καθώς και στο θέµα που τέθηκε Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: «4η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 µε 
σκοπό την οικονοµική ενίσχυση των αναξιοπαθουσών οικογενειών της Αθανασίας Καραστεργίου, 
Μαρίνας Πρίφτη και Κατερίνας Παρίση, Απαλλαγή από δικαιώµατα ταφής». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Προµήθεια Αναβαθµίσεων Λογισµικού, Εργασίες 
Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Επέκτασης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Άδεια εγκατάστασης Υπαίθριας ευκολίας επί κοινόχρηστου οικοπέδου στη ∆.Κ. 
Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «∆ιαβίβαση της αριθ. 24/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ. µε θέµα «Ετήσια έκθεση 
πεπραγµένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
 

� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ». 

 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και διαγραφή προσαυξήσεων». 
ΘΕΜΑ 6ο: « Έγκριση της  αριθ. 45/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ «Κοινωνική 
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» µε θέµα: «Λήψη απόφασης για την 
έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 7.993,19€ καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου για την υλοποίηση 
της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (∆ιακήρυξη 
1035/2012) και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για υπογραφή κάθε συµβατικού 
εγγράφου για την έκδοση της παραπάνω αναφερόµενης εγγυητικής επιστολής». 
ΘΕΜΑ 7ο: « Έγκριση της αριθ. 46/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ «Κοινωνική 
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» µε θέµα: «Λήψη απόφασης για την 
έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.015,00€ καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου για την υλοποίηση 
της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (∆ιακήρυξη 
757/2011) και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για υπογραφή κάθε συµβατικού εγγράφου 
για την έκδοση της παραπάνω αναφερόµενης εγγυητικής επιστολής». 
ΘΕΜΑ 8ο: « Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΝΑΠ «Ο 
ΘΕΣΠΙΣ» του ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα: «Επικύρωση – έγκριση προϋπολογισµού και ετήσιου 
προγράµµατος δράσης του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε. 2013, όπως λήφθηκε µε την αριθ. 5/2013 
απόφαση του ∆Σ του «Ο ΘΕΣΠΙΣ»»  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ο.ε. 2012 – Αναµόρφωση 
προϋπολογισµού & ετησίου προγράµµατος δράσης ∆ήµου ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών ». 
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            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 
του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..25.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Κρυονερίου κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος. 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Κατσίγιαννη Σοφία, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ∆ηµήτριος, 
Τσούκας Παναγιώτης,Τσαλτούµη Κυριακή, Νικητόπουλος Ιωάννης και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και  Ροΐδης Αθανάσιος απουσίαζαν κατά τη συζήτηση του 4ου θεµάτος 
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της Ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεµάτων 6,7 και 9  της Ηµερήσιας 
διάταξης. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Παπαβασιλείου Χρήστος και Φέρµελη Λυδία προσήλθε στη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ.  κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία  προσήλθε στη συνεδρίαση µετά την ψήφιση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης 

• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
8. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
10. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

13. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
14. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
16. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
17. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
19. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
20. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
21. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
23. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
24. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
25. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
5. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
6. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
7. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
9. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ 
10. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
11. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
13. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
14. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
15. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
16. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
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• Ο ∆.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Αποχωρήσεις 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ποτίδης Χρήστος, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησαν 
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  κ.  Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση 
των πρακτικών. 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..132/2013.. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..4ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων και Υποδοµών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο  Αντιδήµαρχος κ. Παππάς Νικόλαος  ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η από 2003 µελέτη από τη σύµπραξη γραφείων µελετών: 
«Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε. – 
ΜΕΤΕΡ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. η οποία θεωρήθηκε αρµοδίως.  
2. Με την υπ’ αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος  Ανάπτυξη και 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της πράξης  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» 
3. Με την υπ΄ αριθµ. 106/2009 απόφαση του ∆.Σ. Άνοιξης εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η µελέτη: 
«Επικαιροποίηση µελέτης µε τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων λυµάτων ∆ήµου Άνοιξης µήκους 
περίπου 13 χλµ.». 
4. Με την υπ΄ αριθµ. 49/2012 απόφαση του ∆.Σ. ∆ιονύσου εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η µελέτη 
«Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ∆.Κ. Άνοιξης». 
5. Με την µε αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προεγκρίθηκε η ∆ηµοπράτηση του Υποέργου 
2: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης». 
6. Με την µε αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε, 
η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το υποέργο «Κατασκευή εσωτερικού 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», ορίσθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του εν΄ θέµατι 
υποέργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης. 
7. Το έργο δηµοπρατήθηκε στις  22-5-2012 µε προϋπολογισµό εργασιών (µε Φ.Π.Α.) 5.500.000€ 
Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ήταν 1.028.455,29 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του οικισµού της Άνοιξης καθώς και στην περιοχή 
Πρόοδο του οικισµού Φασίδερι (Τµήµα 1 – επιλέξιµη δαπάνη). Παράλληλα κατασκευάζονται οι 
εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών µε το δίκτυο (Τµήµα 2 – Μη επιλέξιµη 
δαπάνη). 
 
8. Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την µε αρ. 209/12 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.  µε µέσο τεκµαρτό 
ποσοστό έκπτωσης 50,55% για το Τµήµα 1 και 51,00% για το Τµήµα 2.  
9. Η εργολαβική σύµβαση για ποσό 2.206.095,57 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφτηκε στη 
17.10.2012. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) µήνες και 
εποµένως η λήξη του έργου είναι την 17.10.2014. 
10. Με το υπ’αριθµ. 31962/23-10-2012 έγγραφό µας επιβλέπουσες του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. 
Κουρουπάκη Αγγελική και Νίκα ∆ήµητρα, Υπάλληλοι της Τ.Υ. του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υπέβαλε 
προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε µε το 32079/32080/14-11-2012 
έγγραφο. 
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11. Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωµοδότησή του για την έγκριση του 
1ου ΑΠΕ (Συνεδρία 2η – 12-6-2013)  - Αρ. Πρωτ. ∆ήµου 20082/18-6-2013. 
 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε: 

1. Με σκοπό να συµπεριλάβει την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών που 
περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση, τα οποία καλύπτουν δαπάνες εργασιών που 
προέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου από προφανείς παραλείψεις της 
µελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

2. ∆εν ξεπερνάει την εγκεκριµένη συµβατική δαπάνη κατασκευής του έργου αφού κλείνει σε 
ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 

3. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08. 
4. Συντάχθηκε µε σκοπό να καλυφθεί από την πίστωση του έργου η ∆απάνη που προκύπτει από 

το Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών στο έργο, λόγω ανωτέρας βίας, που εγκρίθηκε µε την  
υπ’αριθ. 134/22-5-12 Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου.  

 
Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.206.095,57€ µε 
την αναθεώρηση και τα απολογιστικά, και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. Η 
υπέρβαση των 85.197,78 € οφείλεται στο Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών και θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του έργου..  

 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
Για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ» 
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «αδυνατώ να τοποθετηθώ µε 
υπευθυνότητα επί του συγκεκριµένου θέµατος, αφού είναι αδύνατον να έχω άποψη για τις διάφορες 
αυξοµειώσεις ποσοτήτων και λοιπές τροποποιήσεις που έχουν γίνει επί της αρχικής µελέτης. Κατόπιν 
τούτου, θα ψηφίσω λευκό». 
 
Τέλος, το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορητής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Εµείς στο θέµα αυτό θα ψηφίσουµε λευκό. Βεβαίως 
είναι έργο υποδοµής, και πάει µε ρυθµούς χελώνας. Ωστόσο όµως το πιο σηµαντικό ζήτηµα είναι ότι 
είναι έργο ανταποδοτικότητας. Ήδη στον Άγιο Στέφανο όσοι συνδέονται είναι έναντι 1.000 ευρώ και 
κανένας δεν ξέρει πόσο θα είναι το οριστικό κλείσιµο το πόσο θα πληρώσουν οι δηµότες.   
Είναι ένα θέµα που µας βρίσκει αντίθετους γιατί θεωρούµε ότι ένα τέτοιο σοβαρό ζήτηµα που έχει να 
κάνει µε την υγεία, έχει να κάνει µε την αναβάθµιση των περιοχών κλπ., είναι κρίµα, είναι κρίµα 
πραγµατικά να µην διεκδικεί ο ∆ήµος αυτά τα χρήµατα, να µην µπορεί να τα χρηµατοδοτήσει και να 
αναγκάζεται ο κόσµος να πληρώνει και σε τέτοιες εποχές, γιατί έχουµε φτάσει και σε αυτή την εποχή 
που ο άλλος µπορεί να µην έχει το ψωµί να πάρει στο σπίτι του, ωστόσο πρέπει να βρει το χιλιάρικο 
του έναντι, και δεν ξέρει κανείς πόσο θα είναι το δια ταύτα στο τέλος. Και από αυτή την άποψη εµείς 
θα ψηφίσουµε λευκό». 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67  του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την υπ’ αριθ. 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των 

όρων του διαγωνισµού. 
� Την υπ’ αριθ. 209/2012 ΑΟΕ  έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού. 
� Την υπ’ αριθ. 244/2012 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013. 
� Την υπ’ αριθ. 21/2013 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2013.  
� Την υπ’ αριθ. 31416/17-10-2012 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκτέλεση του έργου του 

θέµατος ποσού 2.713.497,55 € µε το Φ.Π.Α. 
� Το Πρακτικό της 2ης Συνεδρίας της 12-6-2013 του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας 

Αττικής. 
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� Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με  ψήφους 20 υπέρ  8 Λευκές και 1  Παρών 

Οι ∆. Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονύσιος, Ταουξή- 
Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κοκµοτός Βασίλειος, Στάϊκος Θεόδωρος, Σώκου Ζωή και Λουκάτος Παναγής 
δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
Ο ∆. Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος δήλωσε παρών. 
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ» 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.     
      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ(ΛΕΝΑ). 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 

  
Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 08/07/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 


