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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..4η/2013..  

της ..13ης/02/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..20/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..13ης/02/2013.. της ..4ης/2013.. Τακτικής ∆ηµόσιας 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..13η Φεβρουαρίου 2013.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.. το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα 
από την υπ’ αριθ. ..3928/08-02-2013.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆Κ∆),για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισµού και ετησίου προγράµµατος δράσης 
∆ήµου 2013, κατόπιν υποδείξεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου,  του 
ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία  ‘Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου 
'Η ΕΣΤΙΑ'». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του 
Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία ‘Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 
'Ο ΘΕΣΠΙΣ'». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της αριθ. 3/2013 απόφασης του ∆. Σ. του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία  
‘Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ' περί «Ψήφισης 
προϋπολογισµού Ν. Π. ο. ε. 2013 και ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2013». 
Αναβολή του θέµατος 
 

� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ(ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)» 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 

του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..39.. ήτοι: 



 
 

2 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης 
κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ 
και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. 

  
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 

 
Προσελεύσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 
• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία προσήλθε  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας του 2ου Θέµατος 

 
Αποχωρήσεις 
• Μετά την αναβολή του 4ου θέµατος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι ∆.Σ. κ. κ. 
Μπούσµπουρας Αθανάσιος, Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), Κυριακόπουλος Αθανάσιος, 
Τσαλτούµη Κυριάκη, Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Σωτηρίου 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
6. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
8. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
9. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
10. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  

11. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
12. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
13. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
14. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
15. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
16. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
19. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
20. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
21. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
22. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
23. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
24. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
25. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
26. ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
27. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
28. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
29. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
30. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
31. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
32. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
33. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
34. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
35. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
36. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
37. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
38. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
39. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
2. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
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Σακελλάριος, Ταούξη – Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κοκµοτός Βασίλειος, Ίσσαρης Γρηγόριος, 
Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ∆ηµήτριος, Στάϊκος Θεόδωρος, Τσούκας Παναγιώτης, Σώκου 
Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Ζυγούνας 
Γεώργιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του ∆ήµου για 
την τήρηση των πρακτικών. 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..18/2013.. 
 

� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ(ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)» 
  

            Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. µετά την εκφώνηση του ..5ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στoν αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδοµών κ. Παππά Νικόλαο για να 
προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο αντιδήµαρχος  κ. Παππάς Νικόλαος  ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 
 
 
1. Με το υπ’ αριθ. 08/∆ΤΑ/9718/10 έγγραφο, η Τ.Υ.∆.Κ. απέστειλε την υπ’αριθµ. 140/2010 
µελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισµού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο 
δαπάνης 317.858,00€. Η µελέτη αφορά στην αντικατάσταση της πλακόστρωσης και 
κρασπεδόρειθρων (όπου χρειάζεται) στη Λ. Σταµάτας-∆ροσιάς εντός των ορίων της ∆.Κ. 
Σταµάτας.  
2. Με την υπ’ αριθ. 106/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας εγκρίθηκε η 
µελέτη και οι όροι δηµοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού για την παραλαβή των προσφορών.  
3. Στις 7-9-2010 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές. Με την 
υπ’ αριθ. 164/10 ΑΚΣ εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις και εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 
του διαγωνισµού  και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ’αριθµ. 2932/30-12-2010 Εργολαβική 
σύµβαση ποσού 195.715,47€ (µε το ΦΠΑ). Η συνολική προθεσµία του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες. 
4. Με το υπ’ αριθ. 27231/2-11-2011 έγγραφό µας επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. 
Νίκα ∆ήµητρα, Υπάλληλος Τ.Υ. του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το 
χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε µε το 37643/12-12-2011 έγγραφο.  
5. Με την υπ’ αριθ. 103/12 Α∆Σ εγκρίθηκε παράταση της συµβατικής προθεσµίας του 
έργου κατά εκατόν είκοσι (120) µέρες ήτοι έως την 30-8-2012. 
6. Με το υπ’ αριθ. 25204/21-8-2012 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 45 ηµέρες. 
7. Με την υπ’ αριθ. 224/2012 Α∆Σ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσµίας 
εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (30) ηµέρες, από την ηµεροµηνία λήξης της συνολικής 
προθεσµίας του έργου, ήτοι έως 29-9-2012. 
8. Ακολούθως εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών για την εµπρόθεσµη 
κατασκευή του έργου. 
9. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε µε σκοπό να 
συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιµετρητικά 
στοιχεία του έργου όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά την ολοκλήρωση του συνόλου του 
έργου και προκειµένου να συνταχθεί η Τελική Επιµέτρηση.  
10. Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιµοποιείται το υπολειπόµενο µέρος του 
ποσού των απροβλέπτων και το ποσό των επί έλασσον δαπανών προκειµένου να 
καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών όπως κατασκευάστηκαν, οι οποίες προέκυψαν 
από απρόβλεπτες και επείγουσες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να 
προµετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 το άρθρου 43 του Π.∆. 
609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 2372/96.  
11. Η δαπάνη των εργασιών στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 
195.714,53 € (µε Φ.Π.Α. 23%) και κλείνει µε µείωση σε σχέση µε τη σύµβαση. 
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12. Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωµοδότησή του για την 
έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Συνεδρία 8η – 27-12-2012)  - Αρ. Πρωτ. ∆ήµου 1972/22-1-2013. 
 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του 

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)». 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τη υπ’ αριθ. 140/10 µελέτη ΤΥ∆Κ προϋπολογισµού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) 

σύνολο δαπάνης 317.858,00€ 
� Τη υπ’ αριθ. 106/2010 ΑΚΣ έγκρισης της µελέτης και των όρων του διαγωνισµού 
� Τη υπ’ αριθ. 164/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού 
� Τη υπ’ αριθ. 275/2011 Α∆Σ έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2012 
� Τη υπ’ αριθ. 6/2012 Α∆Σ έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2012 
� Τις  υπ’ αριθ. 103/2012 και 224/2012 Α∆Σ έγκρισης παράτασης προθεσµίας του έργου 
� Τη υπ’ αριθ. 224/2012 Α∆Σ έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου 
� Το υπ’ αριθ. Σ∆Ε 92/14-1-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. 

Αττικής, Γεν. ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ∆/νση Τεχνικών Έργων, 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων µε το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωµοδότηση του Σ∆Ε 

� Το 2ο Α.Π.Ε. του έργου. 
� Σύµφωνα µε την § 6 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «6. Τα µέλη του συµβουλίου που 

ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την  παρουσία τους υπήρξε 
απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν, µεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα  µέχρι το 
τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι  
συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της 
συνεδρίασης.  Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο 
θέµα η απαιτούµενη  πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων 
µελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά  βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για 
την απαρτία».Στην ψηφοφορία του θέµατος επί 19 παρόντων έλαβε 19 ψήφους υπέρ 
και ως εκ τούτου εγκρίθηκε το ανωτέρω αναφερόµενο θέµα και αυτό να αποτελέσει το 
αποφασιστικό µέρος του 5ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της 4ης/2013 
(13/02/2013) Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά). 

 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι ΚΑΤΑ   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ  19 ΥΠΕΡ  
 
 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)». 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
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ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 27/02/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
- Αυτοτελές Τµήµα πληροφορικής, µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου.  

 
 


