
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση 
αµιαντοσωλήνων οικισµού Ροδόπολης » της ∆.Κ. Ροδόπολης. 

 
 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων». 

2. Την υπ’ αριθµ. 104/2010 Απόφαση Κ.Σ. Ροδόπολης, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και 
οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων 
οικισµού Ροδόπολης » 

3. Ότι την 09/11/2010 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές 
στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο εργολάβος ∆ηµήτριος Παυλόπουλος. 
µε µέση έκπτωση 10,00%. 

4. Την υπ’ αριθµ. 125/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου Ροδόπολης µε την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον 
εργολάβο ∆ηµήτριο Παυλόπουλο. 

5. Την από 05-12-2011/38124 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης 53.136,92 € µε το 
Φ.Π.Α. 

6. Την υπ’ αριθµ. 95/2012 απόφαση του ∆.Σ. ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ  
του έργου «αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων οικισµού Ροδόπολης ». 

7. Την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας µηχανικού του έργου που συνοδεύει τον 2ο 
Α.Π.Ε. 

 
8. Ότι στον παρόντα 2ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών µε τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 

ανέρχεται στο ποσό των 43.019,34 ευρώ. Γίνεται ανάλωση  των απρόβλεπτων δαπανών 
ποσού 1386,89 ευρώ που είχαν αποµείνει για την κάλυψη της επιπλέον δηµιουργούµενης 
δαπάνης λόγω αυξοµειώσεων ποσοτήτων συµβατικών εργασιών µετά την ακριβή 
καταµέτρηση. Η τελική συνολική δαπάνη του έργου διαµορφώνεται στο ποσό των 
43.019,34 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 52.913,79 ευρώ µε ΦΠΑ παρουσιάζοντας µείωση κατά 
223,18 ευρώ µε αυτή της αρχικής σύµβασης.         
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά,    26 /03/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. Πρωτ:   10694                
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ. 



Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.( τακτοποητικού) του έργου «αντικατάσταση 

αµιαντοσωλήνων οικισµού Ροδόπολης» της ∆.Κ. Ροδόπολης, που είναι µειωµένος κατά 
223,18 ευρώ από την αρχική σύµβαση.   

          
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Ο 2ος ΑΠΕ του έργου. 
 

Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ. 
4. Φ. Σχετ. Έργου  

       Ο Αντιδήµαρχος  
         Τεχνικών Έργων και Υποδοµών 

 
 
 
      Νικόλαος Παππάς 
                                                                Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
 
 
 


