
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ:  
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού 
αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 
 
 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων». 

2. Την υπ’ αριθµ. 7/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα: 
«Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού 
Αναγέννησης». 

3. Την υπ’ αριθµ. 146/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου. 

4. Ότι την 27/09/2011 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές 
στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε µέση 
έκπτωση 59,02%. 

5. Την υπ’ αριθµ. 202/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την 
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου 
στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

6. Την µε αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης 
239.557,67 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, µε συµβατική προθεσµία ολοκλήρωσης εργασιών 
διακόσιες εβδοµήντα (270) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 22/04/2013. 

7. Την υπ’ αριθµ. 109/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου µε την οποία 
εκτός των άλλων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 

8. Την υπ’ αριθµ. 41/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου µε την οποία 
εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 06/03/2014. 

9. Ότι ο παρών 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) συντάσσεται: 

για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από την 
τελική επιµέτρηση µετά την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης περιλαµβάνονται και 
απολογιστικές εργασίες, που αφορούν στις εργασίες διερεύνησης της δυνατότητας 
σύνδεσης του κατασκευασθέντος δικτύου της οδού Αθηνών στο υφιστάµενο δίκτυο σε 
θέση πλησίον της οδού Θέτιδος. 
Τέλος περιλαµβάνεται και το ποσό αµοιβής του ειδικευµένου εργάτη της Β’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού για την 
παρακολούθηση των εσκαπτικών εργασιών που επιβαρύνουν το έργο. 
Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ δεν χρησιµοποιείται το ποσό των επί έλασσον δαπανών και όλες 
οι επιπλέον δαπάνες, καλύπτονται από τις εγκεκριµένες απρόβλεπτες δαπάνες. Οι 
δαπάνες των απολογιστικών εργασιών καλύπτονται από τις πιστώσεις του έργου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά, 27/06/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. Πρωτ:  - 21343 - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ 



 
Η συνολική δαπάνη του έργου µαζί µε την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών και το ΦΠΑ 
διαµορφώνεται στο συνολικό ποσό των 259.687,72 € και είναι µειωµένη κατά 34.968,21 € σε 
σχέση µε το ποσό της σύµβασης. 

 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού 
αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» που είναι µειωµένη κατά 
34.968,21 € σε σχέση µε το ποσό της σύµβασης, χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών. 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Ο 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου 
και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 

 
 
 

Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο       Ο Αντιδήµαρχος 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.      Τεχνικών Έργων & Υποδοµών 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ. 
4. Φ. Σχετ. Έργου  

       Νίκος Παππάς 
  
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
∆ΡΟΣΙΑ,           /06/2014 


