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Από το Πρακτικό της 4ης / 2-3-2012 έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜΑ: <<Λήψη   απόφασης   για  κατάθεση  μηνυτήριας   αναφοράς   

κατά  της  αναδόχου  εταιρείας  ‘’ΠΡΟΤΕΚΑΤ  ΑΤΕ’’  για  την  

κατασκευή  του  έργου ‘’ κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων  

υδάτων  Δήμου  Δροσιάς’’  στα  πλαίσια  του  Επιχειρησιακού  

προγράμματος  ‘’ Περιβάλλον  και  αειφόρος  ανάπτυξη  2007 -2013 ‘’ 

και  παντός  άλλου  υπευθύνου    ή  οιασδήποτε  αρμόδιας  αρχής και 

φορέα >> 

 

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2  του μηνός 

Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 πμ το Συμβούλιο 

της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε 

έκτακτη δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5396/2-03-

2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας,που 

δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και 

επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

88 του Ν. 3852/2010,για συζήτηση και γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων 

της ημερησίας διατάξεως. Πρίν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ.Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) 

μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας: 

 

 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ιωαννίδης Χαράλαμπος            1.Καρκούλης  Νικόλαος 

2.Τεχλικίδης  Μιχαήλ                 

3.Μήλα Λαμπρινή 

4.Κωνσταντίνου  Βίκτωρ 

 

Στη  συνεδρίαση  ήταν  παρών  και οι  δημοτικοί  Σύμβουλοι  Δροσιάς 

κ. Ροϊδης  Αθανάσιος  και  η κ. Σοφία  Κατσίγιαννη. 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου κ. Λιάλιαρη Καλλιόπη.  

 

Πριν  την  έναρξη  της  συζητήσεως  του  1
ου
  θέματος  ο  

Πρόεδρος  ανέφερε ότι η  συνεδρίαση  είναι   έκτακτη,  σύμφωνα  με  

το  άρθρο 88  παρ. 3  του  Ν. 3852/10  και  95  παρ. 4  του  Ν. 



9463/2006, καθόσον το  παραπάνω   θέμα   κρίθηκε  ως  κατεπείγον,  

για  το  λόγο  ότι  συντρέχει  σοβαρός  κίνδυνος  για  τη  δημόσια  

ασφάλεια  των πολιτών  α]  από  την  ύπαρξη  φθορών  [λακούβες  

κ.λ.π,.] στο  οδόστρωμα  του  οδικού  δικτύου  της  Δ.Κ.   Δροσιάς  

οφειλομένων  στην  μη  προσήκουσα  εκτέλεση  του  έργου  ‘’ 

Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων  υδάτων  Δήμου  Δροσιάς 

‘’  στα  πλαίσια  του  Επιχειρησιακού  προγράμματος  ‘’ περιβάλλον 

και  αειφόρος  ανάπτυξη  2007-2013’’  από  την  ανάδοχο  εταιρεία   

ΠΡΟΤΕΚΑΤ  ΑΤΕ,  καθώς  και  από  τη  μη  ασφαλτόστρωση  των   

ορυγμάτων του   ως  άνω  έργου  σε  πολλούς  δρόμους  και  β]  από  

την  εν  γένει  εγκατάλειψη  του  έργου  από  την  άνω   ανάδοχο  

εταιρεία. 

Στη  συνέχεια  τον  λόγο  πήρε  ο  κ.  Κωνσταντίνου  Βίκτωρ,  

ο  οποίος  είπε  ότι  «συμφωνεί  για  το  κατεπείγον,  αλλά  

υποβάλλει  ένσταση  ότι  θα  έπρεπε  να  είχαν   ειδοποιηθεί  πολύ  

νωρίτερα  ώστε  να  είναι   πιο   προετοιμασμένοι  για  το  θέμα. 

Με  το  κατεπείγον  δεν  είμαστε  προετοιμασμένοι για  το  θέμα». 

Οι Σύμβουλοι κ. Τεχλικίδης, κ. Μήλα και ο Πρόεδρος κ. 

Ιωαννίδης συμφώνησαν με το κατεπείγον. 

Κατά συνέπεια εγκρίθηκε ομόφωνα το κετεπείγον της συζητήσεως 

του άνω θέματος. 

Ακολούθως Το  λόγο  πήρε  η  Αντιπρόεδρος  κ.  Μήλα  Λαμπρινή,  

η  οποία είναι  εισηγήτρια  του  θέματος  και η οποία ανέγνωσε τη 

με αριθμό πρωτ. 74/2-3-2012 εισήγηση, και ιδία τα κάτωθι: 

  «Κατόπιν των έντονων και συνεχών διαμαρτυριών και 

παρεμβάσεων των αρμοδίων παραγόντων της Δημοτικής Αρχής, της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου και της Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς προς την επιβλέπουσα το άνω έργο («Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δήμου Δροσιάς» στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-

2013») Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες εκδηλώθηκαν με τα με αριθμ. 

πρωτ. 166/18-7-2011, 263/22-9-2011, 279/7-10-2011, 292/2-11-2011 

έγγραφα της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, 24651/10-8-2011, 33740/8-

11-2011, 40222/20-12-2011, 40656/29-12-2011, 598/10-1-2012, 

3840/14-2-2012 έγγραφα της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Διονύσου και 38651/7-12-2011 έγγραφο του Δημάρχου Διονύσου, για τη 

μη προσήκουσα εκτέλεση του έργου ως προς την αποκατάσταση του 

οδοστρώματος των οδών, στις οποίες εκτελούνται εργασίες του άνω 

έργου, από την ανάδοχο εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ, με αποτέλεσμα αφενός 

ήδη από πέντε μηνών να υπάρχουν οδοί, στις οποίες δεν έχει 

αποκατασταθεί (κάλυψη με ασφαλτικό υλικό) το οδόστρωμα στα σκαμμένα 

σημεία, στα οποία λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων απομακρύνθηκε το 

υλικό (3Α) της επίχωσης του ορύγματος και δημιουργήθηκαν εν γένει 

σκόνη, λάσπες και λακκούβες (μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι 

λακκούβες μετατράπηκαν σε ορύγματα), αφετέρου δε και σε πλείστα από 

τα αποκατεστημένα οδοστρώματα να έχει παρατηρηθεί υποχώρηση και να 

έχουν δημιουργηθεί επικίνδυνες λακκούβες στους δρόμους, που 

συνεπάγονται κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια των πολιτών, ενώ 

έχουν ήδη συμβεί ατυχήματα σε βάρος πολιτών και των οχημάτων τους. 

Κατόπιν της μη υπάρξεως άμεσης ανταπόκρισης στις άνω 

διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις από την ανάδοχο εταιρεία και τους 

εμπλεκόμενους φορείς και λόγω της διογκώσεως του άνω προβλήματος, 

προτείνεται στο Συμβούλιο Δ.Κ. Δροσιάς η υποβολή στην αρμόδια 



Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η με το παρακάτω περιεχόμενο μηνυτήρια 

αναφορά εκ μέρους της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, νομίμως 

εκπροσωπουμένης για το συγκεκριμένο σκοπό από την Αντιπρόεδρο αυτής 

Λαμπρινή Μήλα:  

 

«ΕΝΩΠΙΟΝ 

Του κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, της οποίας τα 

Γραφεία βρίσκονται στη Δροσιά Αττικής και επί της οδού Γρηγορίου 

Λαμπράκη αρ. 19, νομίμως εκπροσωπουμένης από την Αντιπρόεδρο αυτής 

Λαμπρινή Μήλα, τηλ. 2108131332. 

 

ΚΑΤΑ 

 

1. Της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στην Ανθούσα 
Αττικής και επί της οδού Σύρου αρ. 18, Τ.Κ. 15349, και 

εκπροσωπείται νόμιμα, και κατά παντός υπευθύνου εκ μέρους 

της εν λόγω εταιρείας, η οποία τυγχάνει ανάδοχος του 

παρακάτω αναφερομένου έργου. 

2. Κατά παντός υπευθύνου τρίτου προσώπου. 
3. Κατά οιασδήποτε υπευθύνου αρμόδιας δημόσιας αρχής. 

 

Κύριε Εισαγγελέα, 

Θέτουμε υπόψιν σας τα κάτωθι, προκειμένου να επιληφθείτε και 

να παρέμβετε άμεσα επί του καταγγελλομένου θέματος, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ, ασκώντας τη δέουσα ποινική δίωξη κατά 

παντός υπευθύνου, δεδομένου ότι διακυβεύεται καθημερινά η ασφάλεια 

των πολιτών, που διαμένουν ή διέρχονται από τη Δημοτική Κοινότητα 

Δροσιάς του καλλικρατικού Δήμου Διονύσου, ως προς τη σωματική 

ακεραιότητα αυτών, αλλά και ως προς υλικές ζημιές σε βάρος 

περιουσιακών στοιχείων τους: 

 

 

Ήδη από τις αρχές του έτους 2011 ξεκίνησε η εκτέλεση του 

μεγαλόπνοου για την περιοχή μας έργου «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δήμου Δροσιάς» στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-

2013» με αντικείμενο την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου 

ακαθάρτων και τελικό αποδέκτη το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, του οποίου έργου 

το ιστορικό δημοπράτησης έχει ως εξής: Αρχικά υπεγράφη στις 09-06-

2009 προγραμματική σύμβαση του τότε Δήμου Δροσιάς δια της 

απελθούσης δημοτικής αρχής και της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την 

υλοποίηση του εν λόγω έργου, το οποίο στη συνέχεια με απόφαση του 

Γεν. Γραμμ. ΥΠΕΧΩΔΕ εντάχθηκε στον Άξονα προτεραιότητας 2: 

«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» - Θεματική Προτεραιότητα 

«Επεξεργασία Νερού (Λύματα)» - Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013» με χρηματοδότηση του 

συνόλου του έργου από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Στις 07-09-

2010 διενεργήθηκε ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής του έργου, όπου αναδείχθηκε προσωρινός 



μειοδότης η εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ με τεκμαρτή έκπτωση 51,57%. Στις 

18-11-2010 υπογράφηκε η τροποποιημένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ 

του τότε Δήμου Δροσιάς δια της απελθούσης δημοτικής αρχής και της 

Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την υλοποίηση του εν λόγω έργου, στην 

οποία σύμβαση περιλαμβάνονταν όλοι οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης 

του έργου, για την οποία χορηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Γεν. Γραμμ. 

ΥΠΕΚΑ. Εν τέλει στις 04-04-2011 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση 

συνολικού ποσού 3.103.668,18 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) 

μεταξύ του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΔΕΚΕ Περιφέρειας 

Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΕ» για 

την ανάθεση του έργου, η οποία Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής 

είναι και η αρμόδια επιβλέπουσα το  συγκεκριμένο έργο. Προκειμένου 

να υπάρξει ομαλή χρηματοδότηση του έργου και να ολοκληρωθεί η 

εκτέλεσή του, η νέα δημοτική αρχή (που ανέλαβε καθήκοντα από 01-01-

2011) ανταποκρίθηκε αμέσως μόλις ενημερώθηκε από την άνω Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος ότι, με βάση τις 

δεσμεύσεις της από το μνημόνιο, θα πρέπει μέχρι 30-06-2011 να έχει 

απορροφηθεί μέρος του εγκριθέντος κονδυλίου, άλλως το ποσό θα 

διατίθεντο για άλλους σκοπούς,  και προέβη σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης της σχετικής 

πίστωσης ύψους 1.200.000 ευρώ στον κατάλληλο κωδικό του 

προϋπολογισμού 2011.  

Η εκτέλεση του έργου κατόπιν των συντονισμένων ενεργειών των 

αρμοδίων φορέων του καλλικρατικού πλέον Δήμου Διονύσου ξεκίνησε 

ευοίωνα και με συνεχείς παρεμβάσεις προς την αρμόδια επιβλέπουσα 

υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και, ειδικότερα, προς την 

επιβλέπουσα εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας μηχανικό του 

έργου κ. Μαρινοπούλου και τον Προϊστάμενο αυτής κ. Λυμπέρη για την 

επί τα βέλτιστα συνέχιση αυτού. Σημειωτέον όμως ότι ο Δήμος 

Διονύσου, η Τεχνική Υπηρεσία αυτού και η Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς 

ούτε είναι ο φορέας εκτέλεσης του έργου ούτε ασκεί καθήκοντα 

επίβλεψης επί του έργου, με αποτέλεσμα να έχει μόνο τη δυνατότητα 

να λειτουργεί παρεμβατικά και ασκώντας έλεγχο και πιέσεις στην 

επιβλέπουσα το έργο Περιφέρεια Αττικής, πράγμα το οποίο έχει πράξει 

συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα με τα με αριθμ. πρωτ. 166/18-

7-2011, 263/22-9-2011, 279/7-10-2011, 292/2-11-2011 έγγραφα της 

Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, 24651/10-8-2011, 33740/8-11-2011, 

40222/20-12-2011, 40656/29-12-2011, 598/10-1-2012, 3840/14-2-2012 

έγγραφα της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και 

38651/7-12-2011 έγγραφο του Δημάρχου Διονύσου, τα οποία σας 

επισυνάπτουμε στην παρούσα (σχετικά υπ’ αριθμ. 1-11). 

Περαιτέρω ας σημειωθεί ότι οι όροι της ισχυούσης συμβάσεως 

εκτελέσεως του έργου έχουν διαμορφωθεί από την απελθούσα δημοτική 

αρχή, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνεται  ο συμβατικός χρόνος περαίωσης 

αυτού σε 24 μήνες χωρίς να προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ώστε 

ο ανάδοχος του έργου να εκτελεί έργο σε συγκεκριμένες οδούς σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τις οποίες και θα αποκαθιστά 

πλήρως και με πρόβλεψη για βραχώδες έδαφος μόλις 25% και γαιώδες 

75%. 

 Ήδη η άνω ανάδοχη εταιρεία έχει εκτελέσει από το Δεκέμβριο 

2011 περίπου το 40% του έργου, κυρίως σε περιοχές γαιώδους εδάφους, 



που δεν αντιμετώπιζε δυσχέρειες κατά την εκσκαφή, ενώ το 

υπολειπόμενο έργο είναι σε βραχώδες έδαφος (60%),  που συνεπάγεται 

δυσκολίες και καθυστερήσεις, που ήδη έχουν παρατηρηθεί στην εξέλιξη 

του έργου, δεομένου ότι εδώ και κάποιους μήνες δεν υπάρχουν σε 

εξέλιξη εργασίες στο εν λόγω έργο και φαίνεται να έχει σταματήσει 

και εγκαταλειφθεί.  

Επιπρόσθετα, έχει υπάρξει σημαντική καθυστέρηση (περίπου πέντε 

– έξι μηνών !!!) στην αποκατάσταση (κάλυψη με ασφαλτικό υλικό) του 

οδοστρώματος στα σκαμμένα σημεία, με αποτέλεσμα, ειδικά, στην 

περίοδο βροχοπτώσεων να απομακρύνεται το υλικό (3Α) της επίχωσης 

του ορύγματος και να δημιουργούνται σκόνη, λάσπες και λακκούβες, 

ενώ και σε πλείστα από τα  αποκατεστημένα οδοστρώματα παρατηρήθηκε 

υποχώρηση, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί επικίνδυνες 

λακκούβες στους δρόμους, που δικαιολογημένα επισύρουν τη 

δυσαρέσκεια όλων μας, πολιτών και αιρετών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Επισυνάπτονται ενδεικτικά σχετικά είκοσι (20) 

φωτογραφίες οδοστρωμάτων της Δ.Κ. Δροσιάς (σχετικά υπ’ αριθμ. 12-

31). 

Εν κατακλείδι αυτή την στιγμή, πρόκειται για ένα έργο,  στο 

οποίο δεν φαίνονται να συνεχίζονται οι εργασίες εξέλιξης και 

ολοκλήρωσής του, ενώ η ανάδοχος εταιρεία έχει αφήσει τα οδοστρώματα 

των δρόμων (περίπου το 40% του συνόλου των δρόμων της Δ.Κ. 

Δροσιάς), στις οποίες έχει ήδη εξελιχθεί και πραγματοποιηθεί το 

έργο, σε κατάσταση εξαιρετικά  επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια, 

για το λόγο δε αυτό και αιτείται υφ’ υμών η παρέμβαση της αρμόδιας 

εισαγγελικής αρχής δια εξειδικεύσεως των τελεσθέντων αδικημάτων και 

των υπευθύνων, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία στη Δροσιά 

σε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και να αποδοθούν οι ευθύνες στους 

υπεύθυνους της εν λόγω κατάστασης.  

 Δροσιά Αττικής, 2 Μαρτίου 2012 

 

Για τη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς 

Του Δήμου Διονύσου 

 

Η Αντπρόεδρος Δ.Κ. Δροσιάς 

Λαμπρινή Μήλα». 

 

 

Ο  κ.  Κωνσταντίνου  Βίκτωρ τοποθετήθηκε επί της εισηγήσεως ως 

ακολούθως και είπε ότι «συμφωνεί  με  την επιθετική   αντιμετώπιση  

του  θέματος, με  τις  συζητήσεις  μεταξύ  υπεργολάβου,  Δήμου  και  

Περιφερειάρχη και  της  Δημοτικής  Κοινότητας,  και  μέσω  της  

νομικής  οδού, αλλά  διαφωνεί  με  την  εισήγηση  και την  ανάληψη  

της πρωτοβουλίας  μηνυτήριας  αναφοράς  εκ  μέρους  της  Δ.Κ. 

Δροσιάς,  όπως  εκπροσωπείται.   Αυτή  είναι  αρμοδιότητα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Διονύσου και  των  νομικών  

υπηρεσιών  του  Δήμου  και  του  Δημάρχου». Πρόσθεσε δε ότι «θα  

ήθελε   πάλι να  τονίσει  την  κακή  ενημέρωση  των  Δροσιωτών  

όσον  αφορά  το  πρόβλημα,  που  έχει  δημιουργηθεί,  και  την  

κακή  αντίδραση  του  Δήμου  όσον  αφορά  την  επίλυση  του  

προβλήματος  με  άμεση  αποκατάσταση  των  ζημιών». Και κατέληξε 

ότι «λόγω  των  παραπάνω  δεν  μπορώ  να  συμφωνήσω  με την  



εισήγηση  και  προτείνω  άμεσα  να  έρθει  το  θέμα  στο  Δημοτικό 

Συμβούλιο». 

  Κατόπιν  το  λόγο  πήρε  ο  Τοπικός  Σύμβουλος κ.  Τεχλικίδης  

Μιχαήλ,  ο  οποίος  είπε  ότι  «η  μέχρι  τώρα  παρακολούθηση  του  

έργου  μόνο  καθυστερήσεις  και  επικινδυνότητα  έχει  να  

επιδείξει. Εδώ  και  πολύ  καιρό (4-5 μήνες) γίνονται  μόνο  

επιχωματώσεις  με  3
Α
,  με  αποτέλεσμα  την  πλήρη  καταστροφή  

μεγάλου  μέρους  των  δρόμων   της  Δροσιάς,  και,  επειδή  εξώδικα  

είναι  όλες  οι  ανωτέρω  αναφερόμενες  ειδοποιήσεις  προς  τον  

εργολάβο  και  την  περιφέρεια,  η  μόνη  ενέργεια  που  μας  

απομένει  είναι  η  μηνυτήριος  αναφορά». Επίσης  πρότεινε «να   

ενημερωθεί  η  Τ.Υ  του  Δήμου  και  να  κάνει  τις  απαιτούμενες  

ενέργειες  για   εγκατάλειψη  του  έργου  και  για  κακή  παραλαβή   

επιβλέποντος  με  τα  γνωστά  αποτελέσματα». Τέλος, συμφώνησε με  

την  εισήγηση  και  πρότεινε  στη  μηνυτήρια  αναφορά  να  

συγκεκριμενοποιηθούν  οι  δρόμοι, που  έχουν  πρόβλημα   

τεκμηριωμένοι  με  φωτογραφίες. 

Η  κ.  Μήλα  Λαμπρινή  ανέφερε ότι «συμφωνεί  με  την  

εισήγηση,  την  οποία  εξάλλου  προσυπέγραψε και  θεωρεί  ότι  η  

μηνυτήρια   αναφορά  είναι  το  έσχατο  μέσο άμεσης  παρέμβασης  

και  πίεσης,  που  έχει  η  Δ.Κ.  Δροσιάς  προς  την  ανάδοχο  

εταιρεία  και  την  επιβλέπουσα  του  έργου  Περιφ.  Αττικής  και  

των  επιβλεπόντων  μηχανικών  της».  Παράλληλα είπε ότι «θεωρεί  

θετική  την  πρόταση  του  κ.  Κωνσταντίνου  για  παραπομπή  του  

θέματος  με  διαδικασία   κατεπείγοντος  στο  Δ.Σ  του  Δήμου  

Διονύσου,  προκειμένου  να  προβεί  και  αυτό,  ως   το  πλεον  

αρμόδιο  όργανο,  σε  όλες  τις  νομικές  ενέργειες  για  την  

απαράδεκτη  κατάσταση  που  επικρατεί στο  οδικό  δίκτυο  της  

Δροσιάς». Τέλος, συμφώνησε και  με  την  πρόταση  του  κ.  

Τεχλικίδη  για  συγκεκριμενοποίηση των προβληματικών  δρόμων. 

Τέλος,  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Κ. Δροσιάς  κ.  Ιωαννίδης  

Χαράλαμπος είπε  ότι  «συμφωνεί  με  την  εισήγηση  και  προτείνει  

να  μεταφερθεί το θέμα και  στο  Δ.Σ. του Δήμου Διονύσου,  ως  

κατεπείγον  για  τη  διευθέτησή  του, καθώς και ότι συμφωνεί  και  

αυτός  ως  προς  το  να  συγκεκριμενοποιηθούν  οι  δρόμοι  στη  

μηνυτήρια  αναφορά». 

 

Το  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση    

                      

              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

(Μειοψηφούντος  του  κ.  Κωνσταντίνου  Βίκτωρος) ότι  εγκρίνεται  η  

εισήγηση  της  Αντιπροέδρου  και  αποφασίζεται  κατά  πλειοψηφία  η  

υποβολή  της  περιλαμβανόμενης στην  εισήγηση  μηνυτήριας  αναφοράς  

με  προσθήκη  των  συγκεκριμένων  δρόμων,  που  έχουν  πρόβλημα  

τεκμηριωμένων  με  φωτογραφίες,  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  

Αθηνών. Παράλληλα  αποφασίζεται  η  παραπομπή  του  θέματος  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου  Διονύσου,  στο  οποίο  προτείνεται  

η  κατεπείγουσα   συνεδρίασή  του   για  το  εν  λόγω  θέμα,  

προκειμένου  να  προβεί  σε  όλες  τις  νομικές   ενέργειες  και  

τυχόν άσκηση  μηνύσεως. 

 



   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 8/2012 και υπογράφεται από όλα 

τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, που συμμετείχαν στη Συνεδρίαση. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             ΜΗΛΑ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΒΙΚΤΩΡ 

                                  ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 

 

        Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

 

 

 

      Ιωαννίδης Χαράλαμπος  

 

 

 

 

 


