
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Δροσιά,     28 /07/11  

   ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                           Αριθ. Πρωτ  -  24635   -   

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                

 

                                                                                                 ΠΡΟΣ:      

                Τον Δήμαρχο για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου                                                                                                                                              

                                                                    

                 ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή  

                               και Βελτίωση οδικού δικτύου 2010» Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου.   

 

             ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ΄αρ. 67/2010 ΑΔΕ πρώην Δ. Αγίου Στεφάνου έγκρισης της μελέτης και των  

                            όρων του διαγωνισμού  

                       2) Η υπ΄αρ. 50/2011 Α.Δ.Σ. Δήμου Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος  

                            2011   

                       3) Η υπ΄αρ. 66/2011 Α.Δ.Σ. έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2011   

 

                Λαμβάνοντας υπόψη: 

1)  Την υπ΄αρ. 3/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Στεφάνου προϋπολογισμού 

249.260,00€ 

2) Την με αρ. 84/2010 Α.Δ.Ε σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε η κατασκευή του αναφερόμενου έργου 

κατόπιν δημοπρασίας στον Γρηγορίου Δημήτριο Ε.Δ.Ε. ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 51,01% και  

υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 11896/21-10-2010 Σύμβαση ποσού 130.486,61€ με το Φ.Π.Α.  23% συνολικής 

διάρκειας 60 ημερών ήτοι έως 20-12-2010. 

3) Την με αρ. πρωτ. 188/5-1-2011 απάντηση του Αναδόχου σε συνέχεια της κοινοποίησης της 136/14-12- 

2010 Α.Δ.Σ. συντάχθηκε ο 1
ος

 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (1
ος

 ΑΠΕ  Τακτοποιητικός) προκειμένου να 

τακτοποιηθούν οι ποσότητες εργασιών όπως αυτές πρόεκυψαν τελικά από την κατασκευή του έργου και 

περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προκύπτουν από την αναλυτική επιμέτρηση η οποία έγινε 

με το πέρας των εργασιών καλύπτοντας τις ανάγκες του έργου. 

       Η συνολική δαπάνη του 1
ου

 ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 108.433,53€ εκ των οποίων 88.157,34€  

κόστος εργασιών , 1638,88€ αναθεώρηση και 20276,19€ για Φ.Π.Α. 23% και παρουσιάζει μείωση έναντι 

του αρχικού συμβατικού αντικειμένου κατά 22.053,09 €  (ποσοστό 16,90%). 

        Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών που είναι 7521,50€ εξασφαλίζεται εξολοκλήρου από τη δαπάνη 

των απρόβλεπτων εργασιών (12.290,21€)  χωρίς να γίνεται χρήση την επί έλασσον δαπανών. 

          Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη λήψη απόφασης με την οποία να εγκρίνετε 

τον 1
ο 

 ΑΠΕ του αναφερόμενου στον τίτλο έργου δαπάνης  108.433,53€  συμπεριλαμβανόμενο ΦΠΑ 23%.     

          

Συνημμένα:                                                                                             Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      

 1. Αιτιολογική Έκθεση 1
ου

 ΑΠΕ                                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 2. 1
ος

  Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (τακτοποιητικός)   

 

Ε.Δ.                                                                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

1) Αρχείο Τ.Υ. 

2)Φάκελος Εισηγήσεων  

3) Σχετ. Φακέλου                                  


