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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
οδού Αχιλλέως» της ∆. Κ. ∆ιονύσου 

 
Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 
Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Σύριο Κωνσταντίνο, σύµφωνα µε την 

210/09 µελέτη της Τ.Υ.∆.Κ., το υπ’αριθµ. 1356/10-3-2010 εργολαβικό συµφωνητικό ποσού 
105.527,16€ (πλέον ΦΠΑ 19% ) σύνολο δαπάνης 125.577,32€ και αφορούσε την εκτέλεση 
του έργου «Κατασκευή οδού Αχιλλέως» της ∆.Κ. ∆ιονύσου. 

Με την υπ’αριθµ. 76/2010 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 129.577,32€ µε ΦΠΑ. Η αξία των 
εργασιών που εκτελέστηκαν έφτασε τις 99.149,08€ (73.132,23€ µε ΦΠΑ 21% και 26.016,85€ 
µε ΦΠΑ 23%) που προέρχονται από Ίδιους Πόρους. Η υπέρβαση της εγκεκριµένης δαπάνης 
οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23% και την πρόβλεψη δαπάνης 
αναθεώρησης. Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κ.Νίκα ∆ήµητρα, υπάλληλος της ∆.Κ. 
∆ιονύσου, ενώ το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα στις 13-10-2010. 

Με την υπ’αριθµ. 251/7-12-2011 Απόφαση ∆.Σ. εγκρίθηκε το πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής του έργου. 

Ο ∆ήµος Παλλήνης- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το υπ’αριθµ. 10419/18-4-2012 
έγγραφό του, µας διαβίβασε το από 26-3-2012 πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής της 
επιτροπής παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµ. 20128/16979/23-8-2011 
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και την υπ’αριθµ. 16/2012 Α.∆.Σ. ∆ήµου 
∆ιονύσου ζητώντας την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε το θέµα. 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική 
απόφαση: 

 
Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού 

Αχιλλέως» της ∆. Κ. ∆ιονύσου 
      
       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ. Τ.Υ.- 
            ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
      
 
                       ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                          ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αγ. Στέφανος:  27-4-2012 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Aρ. Πρωτ.  11142 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Το από 26-3-2012 πρωτόκολλο 

Οριστικής  παραλαβής του έργου 
2. Το υπ’αριθµ. 10419/18-4-2012 

έγγραφο του ∆ήµου Παλλήνης 
3. Η υπ' αριθµ. 20128/16979/23-8-

2011 απόφαση της Αποκ. ∆ιοίκησης 
Αττικής 


