



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εξάρχου Αλεξάνδρα  
 Ταχ. Δ/ση: Γρηγ. Λαμπράκη 19  
 Τ.Κ. : 145-72 - Δροσιά  
 Τηλ. : 213-2140126

Δροσιά, 09.12.2015  
 Αρ. Πρωτ.: 32228

Φαξ: 213-2140120

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.3316/05**

**Προς : Τον Δήμαρχο για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο) Αστικογεωλογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου»**

Σχ. : (1) Την υπ'αρ. 21067/20.07.2015 Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών – αίτηση διάλυσης της σύμβασης  
 (2) Την υπ'αρ. 32228/16.11.2015 Αίτηση διάλυσης σύμβασης  
 (3) Το με αρ. πρωτ. 21067/3.9.2015 ενημερωτικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Την υπ'αρ. 2545/11.6.04 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος καθώς και το με αρ. πρωτ. 1646/7.4.2009 (πρώην Δήμου Άνοιξης) εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της.
- Τις διατάξεις της παρ. 2<sup>α</sup> του άρθρου 34 του Ν.3316/05 καθώς και των αντιστοίχου άρθρου 21 παρ.2 του Ν716/77 με τον οποίο ανατέθηκε η ανωτέρω σύμβαση, σύμφωνα με τις οποίες ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητά του.
- Το γεγονός ότι με τις ανωτέρω (1) και (2) έχουν τηρηθεί από τον μελετητή η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν.3316/05
- Την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.3316/05 όπου ορίζεται ότι: «Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην οποία καταχωρείται και η γνώμη του επιβλέποντα. Η σύμβαση λύεται με την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας. Αν η αίτηση απορριφθεί εμπρόθεσμα ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει, με την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της σύμβασης»
- Το γεγονός ότι με τις ανωτέρω (1) και (2) σχετικές αιτήσεις τηρήθηκε από τον μελετητή η προβλεπόμενη διαδικασία των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 34 του Ν.3316/05,

## ΕΠΕΙΓΟΝ

- Το ανωτέρω (3) σχετικό με το οποίο η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ενημερώνει για την πορεία της μελέτης του θέματος μετά την ανωτέρω (1) σχετική Δήλωση διακοπής Εργασιών
- Την υπ'αρ. 223/29.10.2015 απόφαση της 23<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγιναν δεκτές οι υποβληθείσες ενστάσεις κατά της Α' ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης του θέματος και απεστάλη στον μελετητή προκειμένου να πραγματοποιήσει την διόρθωση του Β1 σταδίου της μελέτης του θέματος.
- Το γεγονός ότι ο μελετητής στις ανωτέρω (1) και (2) σχετικές αιτήσεις του δηλώνει ότι δεν έχει καμία πέρα των εισπραχθεισών αμοιβών περαιτέρω οικονομική απαίτηση (ούτε τόκων υπερημερίας).

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τη διάλυση ή μη της σύμβασης μέσα σε **αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα** από την ημερομηνία υποβολής του ανωτέρω 2 σχετικού, δηλαδή **μέχρι τις 16.12.2015**

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ  
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### Συν.

- Το υπ'αρ. 21067/03.9.2015 έγγραφο της Τ.Υ.
- Η υπ'αρ. 21067/20.07.2015 Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών – αίτηση διάλυσης της σύμβασης
- Η υπ'αρ. 32228/16.11.2015 Αίτηση διάλυσης σύμβασης
- Σύμβαση και χρονοδιάγραμμα

### Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. σχετ. Μελέτης

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ