



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013
 Ταχ. Δ/ση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα
 Ταχ.Κώδικας : 115 27
 Πληροφορίες : ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
 Τηλέφωνο : 2132142218
 Fax : 2106926762
 Email : s.gerogiannaki@mou.gr

Αθήνα, 20/05/2013

Α.Π. : ΟΙΚ 104789

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 29 & ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ

1

Τ.Κ : 14565


ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου" με κωδικό MIS 340042 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 41 παρ. 3 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού Υ46/6/7/2012 (ΦΕΚ 2101/2012) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Υ 158/9-8-2012 (ΦΕΚ 2312/2012)
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις
4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5442/05.11.2007 που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθμό Ε (2011) 6975 τελικό/04.10.2011 Απόφαση και την Απόφαση 9519/ τελικό /11-12-2012.
5. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την με αρ. 34576/11/5-1-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ όπως έχει τροποποιηθεί με τις 121308/18/7/2008 , 166200/24/2/2011 και 54902/7-11-2012 Αποφάσεις
7. Την με αρ. 37032/23.7.2012 (ΦΕΚ 371/2-8-2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διορισμού του Αλεξιάδη Σωκράτη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και



Ευρωπαϊκή Ένωση
 Ταμείο Συνοχής



Σελίδα 1 από 4



Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

9. Την με αρ.πρωτ.182583/Π72/8-10-2010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

10. Την με αρ. πρωτ. οικ. 107480/1/8/2011 Απόφαση ένταξης του έργου

11. Το πρακτικό επαναξιολόγησης με αρ. 1/27/3/2013

12. Την με αρ. πρωτ. 103870/14-5-2013 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».

Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου" στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)	340042
2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:	2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε0758
	2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ07580088
3. Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
4. Κωδικός Δικαιούχου:	40105255
5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	Με την προτεινόμενη πράξη θα κατασκευαστούν πλήρη και λειτουργικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε πέντε (5) οικισμούς Γ προτεραιότητας της Αττικής : Αγ. Στέφανος, Ροδόπολη, Σταμάτα, Κρυονέρι, Διόνυσος. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της Ραπεντώσας μετά των έργων μεταφοράς στο δίκτυο του Διονύσου, καθώς και η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό του Πευκόφυτου μετά των έργων μεταφοράς στο δίκτυο του Αγ. Στεφάνου. Ειδικότερα : Η συνολική αποχετευόμενη έκταση ανέρχεται σε 1.069 εκτάρια περίπου. Ο καλυπτόμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 42.700 ι.κ. περίπου για την 20ετία και σε 61.700 ι.κ. περίπου για την 40ετία. Το συνολικό μήκος των δικτύων ανέρχεται σε 166 km περίπου. Για την μεταφορά δε των λυμάτων προβλέπονται συνολικά επτά(7) αντλιοστάσια ακαθάρτων.
6. Παραδοτέα πράξης:	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ολοκληρωμένη μελέτη ελέγχου και επικαιροποίησης και τεύχη δημοπράτησης, για την δημοπράτηση της κατασκευής του 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ολοκληρωμένο και σε πλήρη λειτουργία δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων με μήκος δικτύου 97Km με 3 αντλιοστάσια μεταφοράς, για την

	<p>κάλυψη των οικισμών με πληθυσμό 25.300 ι.κ. στην 20ετία, σε ποσοστό 100%.</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ολοκληρωμένες μελέτες τελικού σταδίου και τεύχη δημοπράτησης, για την δημοπράτηση της κατασκευής του 4ου Υποέργου.</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : Ολοκληρωμένο και σε πλήρη λειτουργία το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στο υπόλοιπο του οικισμού του Αγ. Στεφάνου, καθώς και στους οικισμούς Ραπεντώσας και Πευκόφυτου με μήκος δικτύου 69km περίπου καθώς και 4 αντλιοστάσια μεταφοράς για την κάλυψη των οικισμών με πληθυσμό 17.400 ι.κ. στην 20ετία, σε ποσοστό 100%.</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Τα παραδοτέα του ΤΣ για την υποβοήθηση του Φορέα στην παρακολούθηση της κατασκευής των έργων είναι τα ακόλουθα :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σχέδιο ενεργειών ΤΣ. - Σχέδιο συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης. - Τακτικές εκθέσεις ανά εξάμηνο για τις δραστηριότητές του. - Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου λοιπών στοιχείων των Αναδόχων κατασκευής - Έκτακτες εκθέσεις που θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που είτε απαιτεί άμεση ενέργεια, είτε ζητείται από τον Εργοδότη. - Για τα υπόλοιπα θέματα ο ΤΣ θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σημειώματα ή θα δίδει συμβουλές επί της κατασκευής και όταν του ζητείται, επιτόπου των έργων. <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Πλήρη σύνδεση των αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων με το δίκτυο της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των έργων και με το δίκτυο ΟΤΕ (όπου απαιτείται).</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Δείκτες Εκροών

Κωδικός	Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος
1021	Οικισμοί Γ' Προτεραιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 (εξυπηρετούνται από λειτουργικές ΕΕΛ)	Αριθμός	5.00
1098	Μελέτες ΕΕΛ για ένταξη έργων κατασκευής ΕΕΛ και δικτύων αποχέτευσης	Αριθμός	2.00

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 47.74 (μήνες)

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες			
Βάσει Παραστατικών	i. χωρίς ΦΠΑ	39,942,097.45	39,942,097.45
	ii. ΦΠΑ	9,186,682.41	
Σύνολο (1)		49,128,779.86	39,942,097.45
ΣΥΝΟΛΑ		49,128,779.86	39,942,097.45

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 39,918,132.19 Ευρώ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



Σελίδα 3 από 4



Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 49,128,779.86 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 49,128,779.86 ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται	
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :	
Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): E0758 Φορέας ΣΑ: 1012900 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ07580088 (Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)	1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 49,128,779.86 (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 6,489,399.00 (ποσό σε ευρώ)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Σωκράτης Αλεξιάδης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης****ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



Σελίδα 4 από 4



Αρ. πρωτ: 24999/99-7-13
22/7/2013
Τμήμα Μεταίων & Έργων



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013**

Ταχ. Δ/ση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Ταχ.Κώδικας : 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες : ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο : 2132142210
Fax : 2106926762
Email : p.evgenikos@mou.gr

Αθήνα, 19-07-2013
Α.Π. : οικ.107017
Σχετ.:101490

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 29 & ΑΘΑΝ.
ΔΙΑΚΟΥ 1
14565 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Υπόψη Υπεύθυνου Πράξης
ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Δημοπράτηση του Υποέργου [2] "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ" της Πράξης [340042] "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου".

Έχοντας υπόψη :

- 1.Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999', όπως ισχύει,
- 2.Το Ν. 3614/2007 'Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013' (Φ.Ε.Κ. 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει,
- 3.Την με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει,
- 4.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 37032/23-7-2012 (ΦΕΚ 371/ΥΕΘ/2-8-2012),
- 5.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 34576/11/2001 (ΦΕΚ 35/Β) Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο "Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αρ. οικ. 121308/2008 (ΦΕΚ 1499/Β/2008), την ΚΥΑ αρ. οικ. 166200/2011 (ΦΕΚ 361/Β/2011) και την ΚΥΑ αρ. οικ. 54902/2012 (ΦΕΚ 2966/Β/2012),
- 6.Το με αριθμό 3963/08.02.2013 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 101490/11.02.2013) έγγραφο του Δήμου Διονύσου με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης, που διορθώθηκε και συμπληρώθηκε από την Υπηρεσία μας κατόπιν επικοινωνίας με τον Δήμο Διονύσου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 03.07.2013, 08.07.2013 και ολοκληρώθηκε στις 10.07.2013,
- 7.Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Σταδίου Δημοπράτησης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο (2) "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ" της Πράξης "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου", με κωδικό ΟΠΣ "340042", συνολικού προϋπολογισμού 31,401,900,00 ευρώ

**Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ**

Σωκράτης Αλεξιάδης

Κοινοποίηση:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Εσωτερική διαγραφή:
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος
• Μονάδα Γ' (Φάκελος Έργου)
• Μονάδα Β'
• MIS 340042



ΥΠΟΥΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. Α. Α. ΕΣΠΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΦΟ

Σωκράτης Αλεξιάδης

Τεχν. Έργων
Κουρουπιάκη
25-7-13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νη: Λ.Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου
145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τηλ.: 213-2030616

Fax: 2132030630

Αγ. Στέφανος 23-7-2013

Αρ. Πρωτ.: 24717

ΠΡΟΣ : 1) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3) Αντιδήμαρχο Παιδείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης -
Δ.Κ. Διονύσου κ. θ.Σαραντάκη

ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2013»

ΣΧΕΤ. ΣΥΝ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 23501/2013 έγγραφό σας.

ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. 244/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας και από έλεγχο που διενεργήσαμε στην αριθ. 244/27-11-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτους 2013» διαπιστώσαμε ότι δεν περιλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε. 2013 το έργο που αναφέρεται στο σχετικό σας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να είναι δυνατή η αιτούμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2013.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

- 1) Γρ. Αντιδημάρχου Οικ. Διαχ/σης
- 2) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- 3) Τμήμα Λογιστηρίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αγ. Στέφανος, 10/7/2013
Αρ.Πρωτ.: 93-501

Πληροφορίες: Β. Σαμαρά
Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου 1
Τ.Κ. 145 65 Αγ. Στέφανος
Τηλ.: 213 20 30 657
Fax.: 213 20 30 630

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝ: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2. κ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
κα Θεοδώρα Σαραντάκη
4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
κ. Νικόλαο Πατππά

ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013»
ΣΧΕΤ: Αρ. πρωτ. 91067/30-5-2013 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. Δήμου 18171/5-6-2013)

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου ο Δήμος μας να προχωρήσει στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Διονύσου» παρακαλούμε να συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας ο.ε. 2013, η δαπάνη των 20.000,00 € στον ΚΑ 15.7326.0009 «Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου βωμού Διονύσου»

Εσωτερική Διανομή

1. Γενικό Αρχείο
2. Τμήμα Προγραμματισμού

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αγιος Στέφανος
11/7/2013
Υπάλληλος
Γουρνοπάνου-Γαλανάκη
Ελευθερία