



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ»
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ: 44.982,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 19%
ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω υπογραφόμενοι:

1. Βασιλάκου Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Δ. Πεντέλης – ως Πρόεδρος
2. Κάτσιανου Πηνελόπη – Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Δ. Κηφισιάς ως Μέλος
3. Τζανετή Αγαθή - Έλλη - Δημ. Σύμβουλος Δ. Διονύσου

που αποτελούμε την επιτροπή οριστικής παραλαβής του ανωτέρω του έργου, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 10767/9223/29-5-13 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μεταβήκαμε σήμερα την 22-1-2014 στο έργο με τον ανάδοχο κ. Τσέλιο Ευάγγελο και την επιβλέπουσα μηχανικό κ. Κουρουπάκη Αγγελική και διαπιστώσαμε ότι το έργο δεν παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα.

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 7/09 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνοιξης προϋπολογισμού δαπάνης 44.982€ με το ΦΠΑ. Ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε ο εργολάβος δημοσίων έργων Τσέλιος Ευάγγελος και τις εργασίες επέβλεψε η κα Κουρουπάκη Αγγελική, Τοπ. Μηχανικός, Υπάλληλος του τέως Δήμου Άνοιξης και νυν Δήμου Διονύσου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 94/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνοιξης
2. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
3. Το γεγονός ότι παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των (15) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΕΣΥ

προβήκαμε στην οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3669/08.
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Η Επιτροπή Παραλαβής

Τσέλιος Ευάγγελος

Κουρουπάκη Αγγελική

Α. Βασιλάκου Παναγιώτα

Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις

Β. Κάτσιανου Πηνελόπη

Διαπιστώθηκαν επιπλέον ελλείψεις έργων αναχίται
σφύρων και ακαθαρσιών (αποπερατωθεί αυτών)

Γ. Τζανετή Αγαθή - Έλλη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Ε.Α.Ε.
25* ΜΑΡΤΙΟΥ 140 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Α.Φ.Μ. 020250657 Δ.Ο.Υ. ΠΕΤ
ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΛ. : 10 5061919
ΦΑΧ : 210 5022207

Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις της
κ. Β. Κάτσιανου για την μακροδίαγ
γνωση του έργου. Συμφωνώ