



www.spidersa.com

Δύο Περιβ. 19/6/94
Τ. Ν. Προκ.

Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
20558	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
20/6/2013	

Στοιχεία μας: Π.Π.

Ημερομηνία: 19.06.2013

ΑΙΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σε συνέχεια προγενέστερης από 13.11.2012 αιτήσεώς μας, σας γνωρίζουμε και πάλι με περισσότερο όμως τεκμηριωμένες αιτιάσεις, ότι σύμφωνα με την σχετική συμβατική διάταξη περί χρόνου παράδοσης της μεταξύ μας συναφθείσας από 17.10.2013 σύμβασης προμήθειας:

- 128 Μεταλλικών κάδων απορριμμάτων

οφείλαμε να ολοκληρώσουμε την παράδοση των προαναφερόμενων προϊόντων. Εξαιτίας των κατωτέρω αναφερόμενων λόγων καταφέραμε και σας παραδώσαμε μόλις δυστυχώς 10 τεμάχια.

Από το συνημμένο όμως ΥΠΟΜΝΗΜΑ σαφέστατα προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την δική μας πρόθεση και θέληση να ανταποκριθούμε στην συμβατική μας υποχρέωση.

Οι λόγοι δηλαδή αυτοί στηρίζονται απόλυτα σε πραγματικά και κυρίως νομικά ερείσματα, που δηλώνουν την δική μας αδυναμία και τεκμηριώνουν την δυνατότητα την δική σας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 παρ. 5 της ΥΑ 11389/98 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ να παρατείνετε τον συμβατικό χρόνο παράδοσης μέχρι 15.07.2013 ημερομηνία που εκτιμούμε ότι θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε την παράδοση των υπολοίπων κάδων, εφόσον μας επιτρέψουν τα γεγονότα που είναι ανεξάρτητα της θέλησής μας, να παραδώσουμε τα προαναφερόμενα προϊόντα και που σε κάθε περίπτωση, εκτιμούμε ότι δεν θα είναι αργότερα από 15.07.2013.

Για την ενίσχυση των ισχυρισμών μας, σας αναφέρουμε ότι με όσους Δήμους περιήλθαμε σε όμοια αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων, μετά από αίτησή μας, ανταποκριθήκαν απόλυτα (με σχετικές αποφάσεις των Δ.Σ.) βασισμένα στα όσα επικαλούμαστε στο προαναφερόμενο ΥΠΟΜΝΗΜΑ, τα οποία προφανώς εκτιμήσανε ότι στηρίζονται, όχι μόνο στην λογική αλλά στα πραγματικά γεγονότα (τα οποία βιώνουμε όλοι μας) και κυρίως στα νομικά ερείσματα και βέβαια μέσα πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Έτσι παρέτειναν τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για χρονικό διάστημα, που με κάθε υπεράνθρωπη προσπάθεια μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στην παράδοση του συμβατικού προϊόντος.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τον Δήμο Θάσου, ο οποίος παρέτεινε δύο φορές τον συμβατικό χρόνο παράδοσης βασισμένος στα πραγματικά και κυρίως στα νομικά ερείσματα με την προαναφερόμενη λογική και με τα όσα αναφέρονται στο συνημμένο ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τις υπ' αριθ. 323/2012 και 394/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του, οι οποίες εγκρίθηκαν με αντίστοιχες υπ' αριθ. πρωτ. 21436/01-10-2012 και 26908/Νοεμβρίου 2012, αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, που είναι το πλέον από τον Νόμο αρμόδιο θεσμοθετημένο όργανο για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, που ενεργεί σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 149 του Νόμου 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και που έτσι νομιμοποίησε απόλυτα τους λόγους, όπως αναφέρονται στο συνημμένο ΥΠΟΜΝΗΜΑ και ειδικότερα στα όσα αφορούν στα σχετιζόμενα με την έννοια της ανωτέρας βίας, που έτσι γίνεται απόλυτα αποδεκτή η εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 27 της Υ.Α. 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ.



www.spidersa.com

Ν. ΠΕΤΣΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΤΕΙΑ

Μετά τα προαναφερόμενα εκτιμούμε ότι θα έχουμε και από εσάς την ίδια κατανόηση, αναμένοντας με αγωνία την σχετική απάντησή σας.

Με εκτίμηση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΕΤΣΙΔΗΣ
Δ/ντης Marketing



Συνημμένα :

1. Το από 16.01.2013 ΥΠΟΜΝΗΜΑ
2. Οι υπ' αριθ. πρωτ. 21436/01-10-2012 και 26908/Νοεμβρίου 2012 του Γενικού Γραμματέα της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ



www.spiderisa.com

Ν. ΠΕΤΣΙΔΕΣ & ΥΙΟΙ Α.
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΝΤΕΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σε συνέχεια της απήσεώς μας και κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας και των σχετικών συζητήσεων, σας αποστέλλουμε επικουρικά το παρόν υπόμνημα που συνηγορεί υπέρ των νόμιμων, λογικών και πραγματικών απόψεών μας.

Είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και Ελλήνων μεταξύ των οποίων είναι και οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, όπου στην έννοια αυτή, εντάσσονται και οι Αρχόντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δοκιμάζουν τις τεράστιες πολυποικίλες συνέπειες της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας.

Για τους ασκούντες όμως επιχειρηματική δραστηριότητα το διαμορφούμενο οικονομικό περιβάλλον και ειδικότερα η έλλειψη ρευστότητας είναι ταυτόσημη έννοια με την έλλειψη αιμοδοσίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό είναι αυτονόητο ότι και στις δύο περιπτώσεις επέρχεται ο θάνατος, κάτι που δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουν οι ΟΤΑ ή και οποιοσδήποτε έτερος αντισυμβαλλόμενος, να συμβεί αυτό το δυσάρεστο, δοθέντος ότι υπάρχουν βάσιμα τόσο πραγματικά και κοινωνικά ερείσματα αλλά κυρίως νομικά, που παρέχουν την δυνατότητα, βασιζόμενοι σε αυτά να αποτρέψουν αρνητικές εξελίξεις, που θα έχουν τεράστιες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, με τα γνωστά επακόλουθα.

Ατυχέστατα η πατρίδα μας ζει τα ίδια σχεδόν φαινόμενα της Γερμανικής κατοχής κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, όπου χιλιάδες Έλληνες πεθάναν στους δρόμους από αστία, γιατί τα ελάχιστα συσσίτια δεν έφθαναν για να τους σώσουν κ.λ.π. Ένα ανάλογο σε μικρότερο βαθμό φαινόμενο ζούμε και σήμερα. Αυτό όμως συνοδεύεται και με αυτοκτονίες τόσο απλών πολιτών, που χάνουν την δουλειά τους, όσο και επιχειρηματιών που βάζουν λουκέτα στις επιχειρήσεις τους και μένουν απελτισμένοι στους δρόμους.

Είναι χαρακτηριστική τόσο η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την ευκαιρία της Εθνικής Επέτειου της 25/03/2013 η οποία αναφέρει «Σε οικονομικό επίπεδο, ζούμε σε εμπόλεμη κατάσταση» (συνημμένο έντυπο δημοσίευσης) και του Υπουργού Ανάπτυξης κυρίου Κωστή Χατζηδόκη, «είμαστε σε καιρό πολέμου και όλοι οι Έλληνες είμαστε στρατιώτες με πολιτικά», που όπως γίνεται αντιληπτό με τις δηλώσεις αυτές, η οικονομική κρίση στην χώρα μας εντάσσεται στην έννοια των γεγονότων της ανωτέρας βίας, γιατί την κατατάσσει στην έννοια του πολέμου, ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ.

Με την προαναφερόμενη λογική και μέσα στα πλαίσια, που ορίζει η σχετική διάταξη του Αστικού Κώδικα για την ανωτέρα βία εντάσσονται εκείνα τα γεγονότα, που σφενός δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα – δόλο (του οφειλέτη), αφεντέρου δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ακόμη και από εκείνον, που θα επιδείκνυε την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, όπως επίσης όταν έχουν καθολικό χαρακτήρα, όπως εν προκειμένω η οικονομική κρίση και που έχουν άμεσες συνέπειες, τόσο στην λειτουργία, όσο και κυρίως στις οικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησής μας, γιατί τα φαινόμενα αυτά έχουν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμη και από το γεγονός ότι οι ΟΤΑ χρωστάνε στην εταιρεία μας 5.000.000€, που οφείλονται στους γνωστούς λόγους, δεν επιτρέπουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι Τράπεζες έχουν κλείσει τις στρόφιγγες και δεν μας χρηματοδοτούν. Λόγω έλλειψης ρευστότητας δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς την αρμόδια ΔΟΥ.

Συνέπεια της έλλειψης αυτής, όπως είναι γνωστό σε όλους, υπάρχει αδυναμία είσπραξης των οφειλών, από όρους ΟΤΑ έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν, που έχει σαν συνέπεια να επιτείνει

την έλλειψη ρευστότητας. Εξαιτίας αυτού του λόγου δεν μπορεί να αγοραστεί η απαιτούμενη πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων, δεν μπορεί να πληρωθεί το προσωπικό, που αριθμεί 300 και πλέον άτομα, με συνέπεια να υπάρχουν απεργίες, καταλήψεις, κ.λ.π., με τα γνωστά πάλι επακόλουθα και με τελική συνέπεια η επιχείρηση να βρίσκεται σε δυσχερέστατη θέση.

Ερμηνεύοντας επομένως την διάταξη για την ανωτέρω βία, ο νομοθέτης κάνει μια προσπάθεια με την ερμηνεία της σχετικής διάταξης του Α.Κ. να οριοθετήσει αυτά τα γεγονότα ανωτέρας βίας. Έτσι στην ερμηνεία της σχετικής διάταξης του Α.Κ. ενδεικτικά αναφέρονται η απεργία, οι πλημμύρες, ο σεισμός, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο πόλεμος. Έτσι σαφέστατα προκύπτει ότι η σημερινή οικονομική συγκυρία, με τις προαναφερόμενες συνέπειες αποτελεί ένα γεγονός, που δεν μπόρεσε να προβλεφθεί από ολόκληρα συντεταγμένα κράτη, όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και άλλα κράτη, πολύ δε περισσότερο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από μία επιχείρηση σαν την δική μας, γιατί οι συνθήκες μεταβάλλονται ανά πάσα στιγμή, χωρίς να είναι προβλέψιμες.

Δεν ήταν δυνατόν π.χ. να προβλεφθεί η αδυναμία του κράτους να χρηγήσει τα οφειλόμενα στους ΟΤΑ με συνέπεια και εκείνοι να μην μπορούν να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα στην εταιρεία μας, με τις γνωστές απρόβλεπτες συνέπειες όπως προαναφέρεται. Αν αναλογιστεί, λοιπόν, κανείς ότι το Ελληνικό Δημόσιο υπό την ευρεία έννοια, το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη της επιχείρησής μας, βρίσκεται ουσιαστικά σε αδυναμία πληρωμών, όπως επίσης ότι την αδυναμία αυτή την επιτείνει και η έλλειψη ρευστότητας, που όπως είναι γνωστό, την εξασφαλίζει κυρίως το Τραπεζικό σύστημα, το οποίο και αυτό περνάει μεγάλη οικονομική κρίση, ειδικότερα μετά το κούρεμα του χρέους. Αυτό έχει ως συνέπεια να κλείσουν οι κρουνοί και να μην δανειοδοτούν τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να επέρχεται ο μαρasmus, και η αδυναμία να υπάρξει παραγωγική διαδικασία. Έτσι γίνεται αβασάνιστο αντιληπτό ότι η προαναφερόμενη κυρίαρχουσα κατάσταση εντάσσεται απόλυτα στην έννοια της ανωτέρας βίας.

Πάντως η εταιρεία μας μέσα σε όλες αυτές τις προαναφερόμενες δυσχέριες με πλήρη συνείδηση που είναι απόρροια της μακράς επί 60 ετών ιστορίας της, καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκριθεί στις ανειλημμένες σημαντικές της υποχρεώσεις, που όμως, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν είναι δυνατό να υπάρχει απόλυτη ανταπόκριση.

Σημειώνουμε ότι όλοι πλέον οι θεσμοί, μεταξύ των οποίων και η Δικαιοσύνη, δείχνουν κατανόηση και προσπαθούν με καλόπιστες ερμηνείες να δώσουν λύσεις, που στοχεύουν στην θετική εξέλιξη των υποθέσεων, που σε άλλες εποχές δεν θα ήταν δυνατόν να τα διανοηθούμε. Διευκολύνουν δηλαδή τις συναλλαγές αρκεί αυτές να διέπονται από τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών όπως πιστεύουμε συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ του Δήμου σας και της εταιρείας μας από την οποία υπάρχει καλή πρόθεση να βρεθεί μια λύση, που οπωσδήποτε δεν διακρίνεται από όλοο αλλά από απόλυτη ειλικρίνεια και καλόπιστη διάθεση.

Για διευκόλυνση, σας θέτουμε υπόψη σας ότι όμοια ακριβώς περίπτωση αντιμετωπίστηκε θετικά στο παρελθόν από τον Δήμο Αθηναίων, χωρίς μάλιστα να βρισκόμασταν στην τραγική οικονομική κρίση που μας τίζει, όπως προαναφέρουμε, την πατρίδα μας, η δε συμβατική αξία ήταν πολλαπλάσια της μετὰξυ μας σύμβασης. Δεν διανοήθηκαν να εφαρμόσουν την αυστηρή επιταγή της σχετικής διάταξης της Υ.Α. 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ και να εισηγηθούν την εσχάτη των ποινών κήρυξης δηλαδή της εταιρείας μας έκπτωση γιατί προφανώς εκτιμούσαν ότι μια τέτοια ποινή θα δημιουργούσε και εκείνη ακόμη την εποχή τεράστια προβλήματα στην μελλοντική επιχειρησιακή δραστηριότητα της εταιρείας μας. Αντίθετα μάλιστα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρατάθηκε επανειλημμένα ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση του συμβατικού προϊόντος. Εφαρμόσανε δηλαδή την ρηση «η μεγάλη αυστηρότητα καταντάει αδικία». Ακόμα και η άποψη των υπηρεσιακών παραγόντων να θεωρήσουν την παράδοση του συμβατικού προϊόντος ως εκπρόθεσμη καταρρίφθηκε από την αριθ. 567/2004 αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, από την οποία στις σελίδες 3 και 4 αυτές φαίνονται οι επανειλημμένες παρατάσεις του συμβατικού προϊόντος (συν. 1).




www.spideretsa.com

N. ΠΕΤΣΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πιστεύουμε ότι θα έχουμε την κατανόησή σας και με την λογική αυτή θα αποφασισθεί να δοθεί η αιτηθείσα παράταση, που απευθύνουμε με την σχετική αίτηση μας, γιατί, όπως είναι γνωστό για να θεραπευθούν τέτοιες παθολογίες απαιτείται ένας ανάλογος χρόνος που σχετίζεται μόνο με τα έκτακτα και απρόβλεπτα περιστατικά.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Με εκτίμηση για την ειρήνη

Κωνσταντίνος Ν. Πετσίδης
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Συνημμένα:

1. Η υπ' αριθμ.: 567/2004 Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
2. Έντυπο σχετικής δημοσίευσης δήλωσης Προέδρου Δημοκρατίας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Άγιος Στέφανος, 15-7-2013

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 - Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο: 213-2030600
Αριθ. Fax: 213-2030630

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Διαγωνισμού , που συστήθηκε σύμφωνα με την αριθ.11/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, για την προμήθεια «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ**» του Δήμου Διονύσου, προϋπολογισμού δαπάνης 36.585,36 € πλέον Φ.Π.Α. (45.000,00 € με ΦΠΑ 23%).

Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε σήμερα 15 Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους :

1. Μπαλαδάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, ως Πρόεδρος
2. Ζολοταριώφ Νικόλαος, υπάλληλος του Δήμου, ως Μέλος
3. Πατσάκας Επαμεινώνδας, υπάλληλος του Δήμου, ως Μέλος.

προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση ώστε να χορηγηθεί μετάθεση του χρόνου παράδοσης , ύστερα από το υπ' αρ. 20558/20-6-2013 αίτημα της εταιρίας Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε., για να ολοκληρωθεί η παράδοση της εν λόγω προμήθειας.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11389/93 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) , στο Κεφάλαιο Γ' εκτέλεσης Προμηθειών και συγκεκριμένα στην παρ. 5 του άρθρου 27 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Με την υπ' αριθ. 10/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε δοθεί μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των κάδων μέχρι 28-2-2013, κατόπιν του υπ' αρ. 34527/20-11-2012

αιτήματος της εταιρίας, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, της συνακόλουθης έλλειψης ρευστότητας και χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, που προκαλεί δυστοκία εισαγωγών και καθυστερήσεις σε αφίξεις από το εξωτερικό, προγραμματισμένων παραλαβών, σε πλαστικά καπάκια μεταλλικών κάδων, για την συναρμολόγησή τους.


Εχοντας υπόψη :α) τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, β). την από 20-6-2013 αίτηση της εταιρίας Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε (με αριθ. πρωτ.: 20558/20-6-2013) και τους λόγους που επικαλείται στο συνημμένο υπόμνημα, με θέμα «ΛΟΓΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, γνώμοδοτούμε υπέρ της εν λόγω μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων μέχρι 30-8-2013.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφό της θα κοινοποιηθεί στο συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη



1) 

2) 

