



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Χρυσάφογεώργη Μόιρα .
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 21/03/2017
Αριθ. Πρωτ :7871

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου Διονύσου.

Με την αριθ. 159/26.08.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναγκαιότητα για τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου Διονύσου , με την διαδικασία του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθ. 292/12.10.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 90.000,00€ σε βάρος διαφόρων Κ.Α. του προϋπολογισμού ο.ε. 2015, β) η υπ' αριθ. 23/2015 μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος και γ) οι όροι της διακήρυξης

Με τις υπ' αριθ. 26/7.03.2016 & 93/5.04.2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έγιναν δεκτά τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και η κατακύρωση του διαγωνισμού .

Την 19^η Απριλίου 2016 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 9443 σύμβαση ποσού 53.272,92€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με τον Δεληγιάννη Π. Σωτήριο

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 32444/21.11.2016 έγγραφο η υπηρεσία μας προχώρησε στην πρόσκληση του αναδόχου για την χρονική παράταση της σύμβασης χωρίς τροποποίηση των όρων και υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου τη οποία και αποδέχθηκε.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του του ΠΔ 28/1980 και του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010, προτείνεται :

Η χρονική παράταση της αριθ. πρωτ. 9443/19.04.2016 σύμβασης με τον Δεληγιάννη Π. Σωτήριο με ΑΦΜ [030791467](#), μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Κατά τ' άλλα ισχύει η αριθ. Πρωτ. 9443/19.04.2016 Σύμβαση.

Ο Δήμαρχος

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/νση Περιβάλλοντος

Διονύσιος Ζαμάνης

Συνημμένα:

- α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 7105/14.03.2017 πρόσκληση προς τον ανάδοχο για αποδοχή παράτασης σύμβασης
- β) Η υπ' αριθ. πρωτ.7868 /21.03.2017 έγγραφη απάντηση του αναδόχου.