



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες : Χρυσάφογεώργη Μόιρα .  
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, ..... 28/3/2018  
Αριθ. Πρωτ :12260..

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

#### ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5.**

Με την αριθ. 69/20.04.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναγκαιότητα για την προμήθεια ασφαλτομίγματος.

Με την υπ' αριθ. 260/29.08.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης α) 57.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 με ονομασία «Προμήθεια Ασφαλτικού Υλικού για συντήρηση οδών» και β) 15.986,40 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0012 με την ονομασία « Προμήθεια Ασφαλτικού Υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης» β) η 19/2016 Μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ασφάλτου ».

Με την υπ' αριθ. 319/4.11.2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.

Την 12<sup>η</sup> Απριλίου 2017 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 10558 σύμβαση ποσού 40.709,20€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ με την εταιρεία « ΟΔΟΣ ΑΤΕ».

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 10742/19.03.2018 έγγραφο η υπηρεσία μας προχώρησε στην πρόσκληση του αναδόχου για την χρονική παράταση της σύμβασης χωρίς τροποποίηση των όρων και υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου την οποία και αποδέχθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ.11674/23.03.2018 έγγραφο του.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, προτείνεται :

Η χρονική παράταση της αριθ. πρωτ. 10558/12.04.2018 σύμβασης με την εταιρεία την εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με ΑΦΜ 081037004, μέχρι της 15.05.2018.

Κατά τ' άλλα ισχύει η αριθ. Πρωτ. 10552/12.04.2018 Σύμβαση.

Ο Δήμαρχος  
Μ.Ε.Δ.  
Η Αντιδήμαρχος  
Οικονομικής Διαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα

Συνημμένα:

α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 10742/19.03.2018 πρόσκληση προς τον ανάδοχο για αποδοχή παράτασης σύμβασης

β) Η υπ' αριθ. πρωτ10558/12.04.2017 έγγραφη απάντηση του αναδόχου.