



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ 2013»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. Εξάρχου Αλεξάνδρα, ως Πρόεδρος
2. Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, ως Μέλος
3. Κουρουπάκη Αγγελική, ως Μέλος
4. Κοντάκης Κυριάκος, ως Μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 197/18-10-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, μεταβήκαμε σήμερα την **14/7/2017** ημέρα **Παρασκευή** στο έργο, με τον Ανάδοχο κ. Παναγιώτη Αναγνωστίδη και την επιβλέπουσα Μηχανικό κ. Δήμητρα Νίκα και αφού εξετάσαμε ποιοτικώς τις εργασίες που εκτελέστηκαν διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

1. Στην οδό Πολυτεχνείου (Αγ. Στέφανος - εντός του ορίου απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ) παρατηρείται εξέλιξη φαινομένου κατολίσθησης του πρανούς με κατά μήκος ρηγμάτωση της νέας ασφάλτου και αποκόλληση των κρασπεδορείθρων από την άσφαλτο και των πλακών πεζοδρομίου. Για το λόγο αυτό απεστάλη από την Τεχνική Υπηρεσία το υπ'αριθμ. 6863/13-3-2017 έγγραφο στον ΟΣΕ για επείγουσα διενέργεια αυτοψίας. Ο Δήμος δεν έχει ενημερωθεί για ενέργειες του ΟΣΕ ως σήμερα.
2. Κατά τις λοιπές εργασίες, το έργο διατηρείται σε άριστη κατάσταση και δεν παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα.

Έχοντας υπόψη:

1. Τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
2. Τα συμβατικά τεύχη του έργου
3. Τη μελέτη του έργου
4. Το από 28-11-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των εργασιών
5. Την υπ' αριθμ. 2/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
6. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και το Μητρώο του Έργου
7. Το γεγονός ότι παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των (15) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 23 της ΕΣΥ

Προβαίνουμε

στην ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3669/08 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημόσιων Έργων» και ειδικότερα με τα άρθρα 73, 74 και 75 αυτού.

Ο Ανάδοχος παρευρέθη στην παραλαβή του έργου χωρίς να υποβάλει κανένα αίτημα στην επιτροπή.

Το Πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε (6) έξι αντίγραφα και (1) ένα από αυτά δόθηκε στον Ανάδοχο του έργου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Ανάδοχος

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Αλεξάνδρα Εξάρχου
Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Α.Αναγνωστίδης

Δήμητρα Νίκα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Π.Αναγνωστοπούλου
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Αγγελική Κουρουπάκη
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός

Κυριάκος Κοντάκης
Δημ. Σύμβουλος