

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης παρακαμπτήριων οδών στα πλαίσια του έργου :
«Κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων Υδάτων του Δήμου Δροσιάς».**

Έχοντας υπόψη:

- (1) Την από 4-4-2011εργολαβική σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ και της Περιφέρειας Αττικής, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
- (2) Με την υπ' αριθμ. 788/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 31-12-2014.
- (3) Την με αρ. πρωτ. 15874/06.06.2011 άδεια εκσκαφής επί οδοστρώματος για την έναρξη των εργασιών του έργου που εκδόθηκε από τη Δ/ση τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
- (4) Την από 01/07/2014 θεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης που προσκομίστηκε από την Ανάδοχο εταιρία για ρυθμίσεις κυκλοφορίας στη Λ. Δροσιάς - Σταμάτας και άλλων οδών της Δ.Κ. Δροσιάς.
- (5) Την με αρ. πρωτ. 23997/18.07.2014 απόφαση του ΟΑΣΑ τροποποίησης δρομολογίων για το διάστημα των εργασιών.
- (6) Το με αριθμ.πρωτ.20741/20-06-14 έγγραφο της εταιρείας ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ με το οποίο υποβλήθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη του έργου του θέματος.

Στα πλαίσια του έργου του θέματος η Ανάδοχος εταιρεία του έργου του θέματος, προσκόμισε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εκσκαφών επί της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας από τη συμβολή της με τη Λ. Μαραθώνος έως την οδό Τραπεζούντος.

Σύμφωνα με την μελέτη προτείνεται η μονοδρόμηση της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας με διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε ένα ρεύμα, αυτό με κατεύθυνση προς Σταμάτα και εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λ. Μαραθώνος με παράκαμψη την οδό Τραπεζούντος – Ρόδων – Γρ. Λαμπράκη – Λ. Μαραθώνος.

Ειδικότερα προτείνεται οι ρυθμίσεις επί της Λ. Σταμάτας να πραγματοποιηθούν σε δύο (2) Φάσεις όπως και οι φάσεις των εργασιών (κατασκευή δίδυμου αγωγού αποχέτευσης) :

- 1^η Φάση – Διακοπή κυκλοφορίας Λ. Σταμάτας - Δροσιάς, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τη Λ. Μαραθώνος από την οδό Σολωμού έως την οδό Τραπεζούντος. Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Σταμάτα θα διεξάγεται κανονικά. Το ρεύμα προς Λ. Μαραθώνος θα εκτρέπεται με παράκαμψη από την οδό Τραπεζούντος.
- 2^η Φάση – Διακοπή κυκλοφορίας Λ. Σταμάτας – Δροσιάς, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τη Λ. Μαραθώνος από την οδό Σολωμού έως τη Λ. Μαραθώνος. Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Σταμάτα θα διεξάγεται κανονικά. Το ρεύμα προς Λ. Μαραθώνος θα εκτρέπεται με παράκαμψη από την οδό Τραπεζούντος.

Για να πραγματοποιηθούν ομαλά οι παραπάνω ρυθμίσεις προτείνεται επιπρόσθετα :

1. Η μονοδρόμηση της οδού Σολωμού από τη Λ.Μαραθώνος έως την Λ. Σταμάτας – Δροσιάς με απαγόρευση την είσοδο των οχημάτων από την Λ. Μαραθώνος.
2. Την απαγόρευση στάσης - στάθμευσης παντός οχήματος και στα δυο ρεύματα επί της Λ. Δροσιάς - Σταμάτας κατά μήκος των έργων (από Λ. Μαραθώνος έως την οδό 25^{ης} Μαρτίου)
3. Τον καθορισμό ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ./ώρα επί της Λ. Σταμάτας – Δροσιάς
4. Την απαγόρευση στάσης - στάθμευσης παντός οχήματος επί της οδού Ρόδων στο ρεύμα προς την οδό Τραπεζούντος, από την οδό Σολωμού έως το ύψος της Πλατεία Ποντίων, δεδομένου ότι είναι διπλής κατεύθυνσης, δεν επαρκεί το πλάτος της οδού για παράλληλη στάθμευση στα δύο ρεύματα και διπλή κυκλοφορία οχημάτων.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι δεν θα διακοπεί η πρόσβαση στις παρόδους των οδών που θα εκτελεστούν τα έργα και οι παρακείμενες δραστηριότητες θα εξυπηρετούνται κανονικά. Στη περιοχή των έργων, η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η εκτροπή της κυκλοφορία καθώς και όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας είναι αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα έργα να εκτελεστούν το συντομότερο δυνατό χωρίς να προκληθούν περαιτέρω προβλήματα στη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Επίσης δε θα επιτραπεί διακοπή της κυκλοφορίας πέραν του προβλεπόμενου χρόνου που ορίζεται στις σαράντα πέντε (45) ημέρες συνολικά και αναλύεται στο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα, από την έναρξη των εργασιών και τη θεώρηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης στην αρμόδια Δ/ση Τροχαίας.

Κατόπιν των ανωτέρω :

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων Υδάτων του Δήμου Δροσιάς».

Συνημμένα:

1. Κυκλοφοριακή μελέτη παρακαμπτήριων οδών για το έργο:
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
2. Απόφαση ΟΑΣΑ

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Έργου

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο