

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 26/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου με θέμα: «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».
3. Την υπ' αριθμ. 192/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 94.000,00 € για το έτος 2013 και εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
4. Ότι την 06/08/2013 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με μέση έκπτωση 45,51%.
5. Την υπ' αριθμ. 262/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. ΚΟΝΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
6. Την με αρ. πρωτ. 37188/06-11-2013 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 41.645,50 € πλέον Φ.Π.Α. ή 51.223,97 € με το Φ.Π.Α.
7. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:
 - α). γιατί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του έργου.
 - β). για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη των εργασιών μετά το ΓΕ+ΟΕ 18% και την έκπτωση δημοπρασίας διαμορφώνεται στο ποσό των 40.888,63 €, έναντι 35.557,98 € της σύμβασης δηλαδή επί πλέον δαπάνη 5.330,65 € με το ΓΕ & ΟΕ. ή ποσοστό 14,99%. Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 51.220,21 € έναντι 51.223,96 € της αρχικής σύμβασης μειωμένη κατά 3,75 € ή ποσοστό 0,01%.
8. Την από 11/03/2014 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση επί του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
9. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου» συνολικού ποσού 51.220,21 € μειωμένου κατά 3,75 € ή ποσοστό 0,01% σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου»
2. Η εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
3. Η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων & Υποδομών

Νίκος Παππάς