

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΚΑ				2ος Α.Π.Ε.				3ος Α.Π.Ε.				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
				ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΟΜΑΔΑ: Αγωγοί εξωτερικών διακλαδώσεων																
1	Κατασκευή αγωγού σύνδεσης διαμ. D=0,16m, PVC σειράς 41, ανεξαρτήτως βάθους ορύγματος	1	μ	1.605,00	154,02	247.202,10		1.850,00	154,02	284.937,00		1.844,30	154,02	284.059,09		36.856,99	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ :					247.202,10				284.937,00				284.059,09		36.856,99	0,00
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 51% :									145.317,87				144.870,13		18.797,06	0,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					121.129,03	121.129			139.619,13	139.619,13			139.188,96	139.188,96	18.059,92	0,00
	ΟΜΑΔΑ:Φρεάτια ελέγχου																
1	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διακλάδωσης ακαθάρτων	2	τεμ	300,00	168,92	50.676,00		340,00	168,92	57.432,80		343,00	168,92	57.939,56		7.263,56	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ :					50.676,00				57.432,80				57.939,56		7.263,56	0,00
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 51% :									29.290,73				29.549,18		3.704,42	0,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					24.831,24	24.831			28.142,07	28.142,07			28.390,38	28.390,38	3.559,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ						145.960,27			167.761,20				167.579,34		21.619,07	0,00
	Γ.Ε. % Ο.Ε. 18 %						26.272,85			30.197,02				30.164,28		3.891,43	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ						172.233,12			197.958,22				197.743,62		25.510,50	0,00
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						25.834,97			109,87				0,00		25.834,97	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						198.068,09			198.068,09				197.743,62	25.510,50	25.834,97	
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ						922,20			60.000,00				64.751,08			
	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						628,90			628,90				628,90			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						199.619,19			258.696,99				263.123,60		ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
	ΦΠΑ 24%						47.908,61			62.087,28				63.149,66		324,47	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						247.527,80			320.784,27				326.273,26			
																ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	78.745,46

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ