



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες: Μπαλαδάκης Γεώργιος

Τηλ. : 213-2140113

ΔΡΟΣΙΑ : 16 -10-2014

Αριθμ.Πρωτ. - 33305 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 127.158.16,00 € για την πληρωμή του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολοδομήση-Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κρουονερίου», συμβατικής αμοιβής 1.213.627,47 € συμπερ. ΦΠΑ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την Εγκύκλιο 30 / 19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών
- (2) Το αρθρ.7 παρ.10 του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
- (3) Ότι η χρηματοδότηση της μελέτης είναι από Πόρους του Δήμου Διονύσου
- (4) Το υπ' αριθ. 08/ΔΤΑ/6839/29-5-2009 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ., με το οποίο απεστάλησαν στην Κοινότητα Κρουονερίου τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολοδομήση-Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κρουονερίου» προεκτιμώμενης αμοιβής 1.018.664,17€ πλέον ΦΠΑ
- (5) Την υπ' αριθ. 164/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης και καθορίστηκε το ένα μέλος της τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το αρθρ.21 του Ν.3316/2005.
- (6) Την υπ' αριθ. 279/2009 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Κοιν. Κρουονερίου με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος
- (7) Το γεγονός ότι αφού τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας τόσο στον Ελληνικό Τύπο όσο και στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση παρέλαβε τους φακέλους προσφορών των συμμετεχόντων και αφού τους έλεγξε, συνέταξε το από 18.06.2010 πρακτικό Ι, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι στο διαγωνισμό υπέβαλαν εμπρόθεσμα εκδήλωση ενδιαφέροντος εννέα (9) διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι όλοι έγιναν δεκτοί για τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού
- (8) Την υπ' αριθ. 304/2009 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Κοιν. Κρουονερίου με την οποία εγκρίθηκε το παραπάνω πρακτικό Ι του διαγωνισμού
- (9) Το από 24.02.2011 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά από επανειλημμένες κλειστές συνεδριάσεις αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις Τεχνικές Προσφορές όλων των συμμετεχόντων.
- (10) Το γεγονός ότι κατά του Πρακτικού ΙΙ δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης και γνωστοποίησης-τοιχοκόλλησης του Πρακτικού.
- (11) Το υπ' αριθ. πρωτ.7221/22.03.2011 έγγραφο του Δήμου Διονύσου προς τους διαγωνιζόμενους με το οποίο εκλήθησαν σε Δημόσια Συνεδρίαση την Πέμπτη 31.03.2011 στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου η Επιτροπή Διαγωνισμού να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών τους
- (12) Το από 31.03.2011 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού, παρουσία εκπροσώπων από τις συμπράξεις προχώρησε στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, τις έκανε όλες αποδεκτές και μετά τον προσδιορισμό της σταθμισμένης βαθμολογίας σύμφωνα με το άρθρ.22 παρ2 της διακήρυξης, εισηγείται προσωρινή συμφερότερη προσφορά αυτή της σύμπραξης «**ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ, ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΕΜ, ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**» καθώς συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη ανηγμένη βαθμολογία

- (13) Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά του παραπάνω πρακτικού ΙΙΙ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης, γνωστοποίησης-τοιχοκόλλησης του Πρακτικού
- (14) Την υπ' αριθ. 50/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της μελέτης.
- (15) Τις υπ' αριθ. 220/2011, 15/2012 και 103/2012 Πράξεις του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- (16) Το υπ' αριθ. πρωτ. 7650/26.03.2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης
- (17) Στα πλαίσια της ως άνω μελέτης πιστοποιήθηκε ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού με Φ.Π.Α 84.054,50 ευρώ ο οποίος υπογράφηκε στις 12/6/2012, Ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού με Φ.Π.Α 249.961,46 ευρώ ο οποίος υπογράφηκε στις 16/10/2012, ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού με Φ.Π.Α 401.204,60 ευρώ ο οποίος υπογράφηκε στις 5/4//2013 και ο 4<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού με Φ.Π.Α 48.287,64ευρώ ο οποίος υπογράφηκε στις 5/4//2013
- (18) Την υπ' αρ. 233/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η έγκριση του προϋπολογισμού του 2014 και με τις όποιες αναμορφώσεις υπάρχει πίστωση στον κωδικό εξόδων 30.7421.0002 ποσού 549.962,00 €
- (19) Με την υπ' αρ. 154/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Διονύσου» για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης από 549.962,00 € σε 699.962,00 € ώστε να απορροφηθεί η χρηματοδότηση των 150000,00 € από το Πράσινο Ταμείο
- 20) Με την υπ' αρ. 333/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η « ΣΤ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2014» Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1322.0003 με την ονομασία «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κοινότητας Κρυονερίου» εγγράφεται πίστωση ποσού (150.000,00) ΕΥΡΩ, η οποία μέσω αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 30.7421.0002 με την ονομασία «Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ. Κρυονερίου», ο οποίος από (549.962,00) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε (699.962,00) ΕΥΡΩ
- 21) Με την υπ' αρ. 188/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγγρίθηκε η « ΣΤ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2014»

**καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου όπως εγκρίνει :**

τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους **127.158,16 €** στον Κ.Α. 30.7421.0002 Οικονομικού Έτους 2014 ( ΠΑΥ : ...../2014) για την αποζημίωση του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού, σύμφωνα με την με αρ. Απόφαση 67.3/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου όπου η αναφερόμενη μελέτη «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου» έχει ενταχθεί για το ποσόν των 150.000,00 € στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014»

Συνημμένα: αρ. Απόφαση 67.3/2014  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
του Πράσινου Ταμείου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  
ΔΡ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κοινοποίηση:  
*Δ/ση Οικονομικών*  
Τμήμα λογιστηρίου

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. μελέτης