



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος  
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 21/07/2014  
Αριθμ. Πρωτ : 24341

ΠΡΟΣ  
τον Πρόεδρο του δημοτικού Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης για τη παροχή υπηρεσιών «Εργασία για εκ των υστέρων προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS)**

Με την 106/1.4.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τη παροχή υπηρεσιών «Εργασία για εκ των υστέρων προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) στην εταιρεία «ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ », (ΑΦΜ 084156533) αντί του συνολικού ποσού των €19.040,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Στις 14/04/2014 καταρτίστηκε η αριθμ. πρωτ. 11945/2014 Σύμβαση , με ημερομηνία λήξης στις 13/07/2014.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος με το αριθμ.23140/11-7-2014 έγγραφο της, γνωστοποίησε στον ανάδοχο την αντικειμενική αδυναμία της Υπηρεσίας, για την ολοκλήρωση των εργασιών εντός χρονοδιαγράμματος, με αποτέλεσμα την ανάγκη για δίμηνη χρονική παράταση της ισχύουσας.

Ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε θετικά με το 23559/15-7-2014 έγγραφο του.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του ΠΔ28/80 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται :

I.- Η χρονική παράταση για διάστημα δύο μηνών, ήτοι μέχρι 13/09/2014, της αριθμ. πρωτ. 11945/14.04.2014 Σύμβασης, με τους ίδιους όρους και αντικείμενο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/νση Περιβάλλοντος

Συν.

1. Το αριθμ. 23140/11.7.2014  
έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος
2. Το αριθμ πρωτ. 23559/15-7-2014  
έγγραφο του Προμηθευτή.

Ιωάννης Καλαφατέλη