



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά Μαρία
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος 15/06/2017
Αριθ. Πρωτ: 18280

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού
αντικειμένου «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO
9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429 :2008»**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
2. Τις διατάξεις του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010).
4. τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
5. Την υπ' αριθμ 782/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων
6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου και την υπάρχουσα στο σκέλος των εξόδων πίστωση στον Κ.Α. 10.6142.0026 με την ονομασία «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008»(ΑΑΥ 212).
7. Την 218/29-10-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν θέματι υπηρεσίας.
8. Την από 30/11/2015 μελέτη Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Διονύσου.
9. Την 360/13-11-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του ποσού των 59.901,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6142.0026 με την ονομασία «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008 » του Προϋπολογισμού.
10. Την 374/24-11-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της από 29-10-2015 Μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας.
11. Την 398/08-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η από 30-11-2015 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας και οι

σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για τη Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008.

12. Την υπ' αρ. 36335/24-12-2015 διακήρυξη του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 19-1-2016.
13. Την υπ' αρ. 203/11-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου , με την οποία κατακυρώθηκε η Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για τη «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429 :2008» στη εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
14. Την υπ' αριθμ πρωτ **23672/01-9-2016** Σύμβαση με την εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» ΑΦΜ 084016223 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
15. Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και μέχρι την λήξη της σύμβασης

Καθώς και ότι : ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ. 16978/7-6-17 έγγραφο του, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αιτείται την παράταση της υπ' αριθμ **23672/01-9-2016** σύμβασης έως **31-10-2017** χωρίς τροποποίηση των όρων και αναπροσαρμογή των τιμών



Μαρούσι, 1/06/2017

Προς

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπόψη κας Βορριά

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου

14565 Αγ. Στέφανος

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης του έργου με τίτλο: «**Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008**», Σύμβαση με αρ. πρωτ. 23672/1-9-2016.

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Επειδή όπως γνωρίζετε το έργο μας με τίτλο: «**Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008**» της σύμβασης με αρ. πρωτ. 23672/1-9-2016 λόγω συλλογής και επεξεργασίας μεγάλου όγκου πληροφοριών από τις υπηρεσίες του Δήμου και των απαιτούμενων συναντήσεων και χρόνων ανταπόκρισης των υπηρεσιών του Δήμου, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου.

Με εκτίμηση,
Στόγιας Γεώργιος

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Διευθύνων Σύμβουλος.....»

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για:

- χρονική παράταση της αριθμ. Πρωτ. **23672/01-9-2017** Σύμβασης με την εταιρία «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» ΑΦΜ 084016223 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ με έδρα της επιχείρησης στον Δήμο Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας 172, 15126 Μαρούσι , μέχρι **31-10-2017** χωρίς τροποποίηση των όρων και αναπροσαρμογή των τιμών. _
- Τροποποίηση του άρθρου 2. «.....2. Χρόνος διάρκειας της σύμβασης
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και για δέκα μήνες (10) μήνες ή μέχρις εξαντλήσεως των ετήσιων προβλεπόμενων ποσών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο και πάντα σύμφωνα με τους όρους της από 30/11/2015 μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Διονύσου.....» παρατείνεται η διάρκεια της Σύμβασης έως την 31^η Οκτωβρίου 2017

Κατά τ' άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. **23672/01-9-2017** Σύμβασης ως έχουν

**Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

Συνημμένα:

1. αριθμ. πρωτ. 16978/7-6-2017

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Τμήμα Λογιστηρίου
3. Τμ. Προγραμματισμού-Οργάνωσης- Πληροφορικής & Διαφάνειας