

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..172/2011..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..29ης/08/2011.. της ..19ης/2011.. συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..29η Αυγούστου 2011.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:00..το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..26626/25-08-2011.. πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας».

❖ **ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή και βελτίωση οδικού δικτύου 2010» Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης παρακαμπτήριων οδών για το έργο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων στις οδούς Γρ. Λαμπράκη, Πεύκων, Μαβίλη και Θησέως Δ. Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 4ο: «Παραχώρηση οικογενειακών τάφων α) στην κ. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (Απόφ. Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου 44/2011) β) στους κ.κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΦΡΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ (Αποφ. Δημ. Κοινότητας 44/2011)».

ΘΕΜΑ 5ο: «Ορθή επανάληψη της υπ' αριθ. 154/2011 απόφασης του Δ.Σ.»

ΘΕΜΑ 6ο: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (Ν. 3584/2007, αρ. 206)».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..26.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, *Πρόεδρος*.
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
4. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ .
7. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
8. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
9. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .
10. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
11. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
12. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
13. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
14. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
15. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
17. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
18. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
19. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ .
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
7. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
11. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
12. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
13. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
14. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
15. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

20. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Αντιπρόεδρος.*
21. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
22. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
24. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Γραμματέας.*
26. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, η αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Μήλα Λαμπρινή καθώς και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Κοντάκης Κυριάκος, Χιώτης Ηράκλης, Πέππας Νικόλαος Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια), Παπαβασιλείου Χρήστος, Τζανετή Αγάθη – Έλλη, Σωτηρίου Σακελάρης, Ίσσαρης Γρηγόριος, είχαν ενημερώσει το προεδρείο για την αδυναμία τους να παρευρεθούν στην παρούσα συνεδρίαση.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Καρασαρλής Ανάστασιος προσήλθε πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος αποχώρησε η Δ.Σ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία.
- Μετά την ψήφιση του 6^{ου} θέματος αποχώρησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης και προηδρεύσε ο αντιπρόεδρος Στάικος Θεόδωρος.
- Μετά την ψήφιση του 6^{ου} θέματος αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός Απόφασης: ..172/2011..

❖ **ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή και βελτίωση οδικού δικτύου 2010» Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου».**

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..2ου..** θέματος της Ημερήσιας Διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών - Ποιότητας Ζωής κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Ποιότητας Ζωής κ. Παππός Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αρ. 3/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Στεφάνου προϋπολογισμού 249.260,00€
- 2) Την με αρ. 84/2010 Α.Δ.Ε σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε η κατασκευή του αναφερόμενου έργου κατόπιν δημοπρασίας στον Γρηγόριο Δημήτριο Ε.Δ.Ε. ο οποίος

προσέφερε μέση έκπτωση 51,01% και υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 11896/21-10-2010 Σύμβαση ποσού 130.486,61€ με το Φ.Π.Α. 23% συνολικής διάρκειας 60 ημερών ήτοι έως 20-12-2010.

3) Την με αρ. πρωτ. 188/5-1-2011 απάντηση του Αναδόχου σε συνέχεια της κοινοποίησης της 136/14-12- 2010 Α.Δ.Σ. συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (1^{ος} ΑΠΕ Τακτοποιητικός) προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες εργασιών όπως αυτές πρόεκυψαν τελικά από την κατασκευή του έργου και περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προκύπτουν από την αναλυτική επιμέτρηση η οποία έγινε με το πέρας των εργασιών καλύπτοντας τις ανάγκες του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 108.433,53€ εκ των οποίων 88.157,34€ κόστος εργασιών , 1638,88€ αναθεώρηση και 20276,19€ για Φ.Π.Α. 23% και παρουσιάζει μείωση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου κατά 22.053,09 € (ποσοστό 16,90%).

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών που είναι 7521,50€ εξασφαλίζεται εξολοκλήρου από τη δαπάνη των απρόβλεπτων εργασιών (12.290,21€) χωρίς να γίνεται χρήση την επί ελασσον δαπανών.

Μετά τα ανωτέρω προτείνουμε όπως προχωρήσετε στη λήψη απόφασης με την οποία να εγκρίνετε τον 1^ο ΑΠΕ του αναφερόμενου στον τίτλο έργου δαπάνης 108.433,53€ συμπεριλαμβανόμενο ΦΠΑ 23%.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010. (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Την υπ΄ αρ. 3/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Στεφάνου προϋπολογισμού 249.260,00€
- Τη με αρ. 84/2010 Α.Δ.Ε σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε η κατασκευή του έργου κατόπιν δημοπρασίας στον Γρηγορίου Δημήτριο Ε.Δ.Ε.
- Τη με αρ. πρωτ. 11896/21-10-2010 Σύμβαση ποσού 130.486,61€ με το Φ.Π.Α. 23% συνολικής διάρκειας 60 ημερών ήτοι έως 20-12-2010.
- Την με αρ. πρωτ. 188/5-1-2011 απάντηση του Αναδόχου σε συνέχεια της κοινοποίησης της 136/14-12- 2010 Α.Δ.Σ.
- Την υπ΄ αρ. 67/2010 ΑΔΕ πρώην Δ. Αγίου Στεφάνου έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- Την υπ΄ αρ. 50/2011 Α.Δ.Σ. Δήμου Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2011
- Την υπ΄ αρ. 66/2011 Α.Δ.Σ. έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2011
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 26 ΥΠΕΡ και 2 ΛΕΥΚΟ)

Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή –Χριστιανίδη Καλλιόπη και Κυριακόπουλος Αθανάσιος δήλωσαν λευκό κατά την ψηφοφορία.

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και βελτίωση οδικού δικτύου 2010» Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου» δαπάνης 108.433,53€ συμπεριλαμβανόμενο ΦΠΑ 23%.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ .
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 31/08/2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικητόπουλος Ιωάννης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

Γραφείο Δημάρχου.

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.