

ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Διάλυση σύμβασης του έργου ' Ηλεκτροφωτισμός οδών των εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ' της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας .

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α')
2. Το Ν 3669/2008 'Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων'
3. Με το υπ' αριθ. 9437/7-10-2009 η ΤΥΔΚ απέστειλε την υπ' αριθ. 144/2009 τη μελέτη του έργου με τίτλο 'ηλεκτροφωτισμός οδών των εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σταμάτας' προϋπολογισμού δαπάνης 624.474,00 ευρώ με ΦΠΑ 19%. Η μελέτη αφορά εργασίες ηλεκτροφωτισμού οδών της Κοινότητας Σταμάτας μήκους 4000μ περίπου.
4. Με την υπ' αριθ. 181/2009 απόφαση κοινοτικού συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
5. Στις 11-05-2009 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1418/84, του ΠΔ 171/87, του άρθρου 4 του Ν 2372/96 και η προσφορά της εταιρίας ΦΡΑΓΚΟΥ Ε & ΣΙΑ ΕΕ ,ήταν η μειοδότη προσφορά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 55%.
6. Με την υπ' αριθ. 86/2010 απόφαση κοινοτικού συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και έγινε η ανάθεση του έργου στην εταιρία ΦΡΑΓΚΟΥ Ε & ΣΙΑ ΕΕ (προσφερόμενη έκπτωση 55%).
7. Στις 02-09-2010 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Προέδρου της πρώην Κοινότητας Σταμάτας και του αναδόχου Φράγκου Ε. ποσού 290.459,09 ευρώ.
8. Με το υπ' αριθ. 2001/7-9-2010 έγγραφο της ,η Κοινότητα Σταμάτας απέστειλε την εργολαβική σύμβαση στην Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης τμήμα ΤΥΔΚ για τον ορισμό επιβλέποντα του εν λόγω έργου .
9. Με το υπ' αριθ. 14341/4-10-2010 έγγραφο η ΤΥΔΚ απάντησε ότι δε μπορεί να ορίσει επιβλέποντα του έργου για το λόγο ότι ο τίτλος του έργου της υπ' αριθ. 144/2009 μελέτης της Υπηρεσίας δε συνάδει με το τίτλο του έργου στην εργολαβική σύμβαση .
10. Ο Δήμος Παλλήνης Τμήμα Τ.Ε. ΟΤΑ με το υπ' αριθ. 21644/24-06-2011 ,ζητά να ορισθεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διόνυσου διότι είναι πλήρως στελεχωμένη .
11. Η Τεχνική Υπηρεσία απέστειλε στο τμήμα ΤΕ ΟΤΑ του Δήμου Παλλήνης , το υπ' αριθ . 29845/23-9-2011 έγγραφο με το οποίο ζητήσαμε να μας χορηγηθεί αντίγραφο της υπ' αριθ. 144/2009 μελέτης .

12. Ο Δήμος Παλλήνης Τμήμα Τ.Ε. ΟΤΑ προφορικά μας ενημέρωσε ότι αδυνατεί να μας χορηγήσει αντίγραφο της υπ' αριθ. 144/2009 μελέτης .
13. Τις έγγραφες οχλήσεις του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση λόγω της αδυναμίας της πρώην ΤΥΔΚ να μας χορηγήσει την αρχική μελέτη και την πλήρη σύγκυση ως προς τον ακριβή τίτλο της μελέτης

Παρακαλούμε για :

Τη διάλυση της υπ' αριθ. 1969/02-09-2010 εργολαβικής σύμβασης του έργου 'ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ' της Δ.Κ. Σταμάτας ποσού 290.459,09 ευρώ , όπως ορίζεται στο άρθρο 62 του Ν 3669/2008 αφού μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες καθώς δεν ορίστηκε ποτέ επιβλέπων του έργου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ	ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

