

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :  
«Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου».**

**Έχοντας υπόψη:**

- (1) Την υπ' αριθμ. 33/2012 θεωρημένη μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου.
- (2) Με την υπ' αριθμ. 274/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, ο τρόπος εκτέλεσης με ανοικτό διαγωνισμό, η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και η διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση φθορών Οδοστρωμάτων (Λακκούβες) Δήμου Διονύσου.
- (3) Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 18-09-2012
- (4) Την υπ' αριθμ. 366/2012 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών Οδοστρωμάτων (Λακκούβες) Δήμου Διονύσου», προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ με Φ.Π.Α και η κατακύρωση αυτού, στον ΕΔΕ Κωνσταντινίδη Δημήτριο, που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου ποσοστό έκπτωσης 61,00% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης ήτοι 128.184,65 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%.
- (5) Με την υπ' αριθμ.159/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 157.667,12 συμπερ. ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.0038 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013.
- (6) Την εργολαβική σύμβαση η οποία υπεγράφη στις 30/04/2013 για ποσό 128.184,65 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 157.667,12€ με προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών να ορίζονται στους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- (7) Την από 8-11-13 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής και την υπ' αριθμ. πρωτ. 204641/8.11.13 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου για τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας καθώς και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 περί δημοσίων έργων (Άρθρο 57) και προκειμένου:

- Να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις που προέκυψαν, χωρίς να μεταβάλλονται οι συμβατικές δαπάνες κάθε ομάδας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% .
- να συμπεριληφθούν δύο νέες εργασίες (Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών - 1.Χαλύβδινο Δομικό Πλέγμα Β500C - ΥΔΡ7018 και 2. Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων - ΟΙΚ2227) οι οποίες απαιτούνται για την αποκατάσταση οδοστρώματος από σκυρόδεμα το οποίο παρουσίασε εκτεταμένες φθορές μετά το πέρας των χειμερινών μηνών και των επαναλαμβανόμενων αστοχιών του αγωγού ύδρευσης.

Οι νέες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την σταθερότητα, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Στο παρόντα Α.Π.Ε δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής μελέτης όπως αυτή παρουσιάζεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου και τέλος **η προτεινόμενη δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.**

Συγκεκριμένα, το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων είναι 12.656,79€ και **θα καλυφθεί με απορρόφηση 9.101,93€ εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων** και τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών.

Το ποσό των επί έλλασον δαπανών που χρησιμοποιείται είναι 3.554,86€ σε ποσοστό 2,78% της συμβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 23% και αναθεωρήσεων.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου **βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη του έργου** ήτοι παραμένει στο ποσό **157.667,12€ με Φ.Π.Α 23%** .

Κατόπιν των ανωτέρω :

**καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου».**

Συνημμένα:

1. 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
2. 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ σχετικού έργου.
3. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δ.Ε.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Έργου

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΠΑΠΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**