



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 28/03/2016
Αριθ. Πρωτ: 7831

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση συμβάσεων χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια οικοδομικών υλικών .

Με την υπ αριθ 38/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: η διενέργεια της «Προμήθειας Οικοδομικών υλικών και χρωμάτων διαγράμμισης οδών» με την διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.

Με την υπ'αριθ. 97/19-3-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών και χρωμάτων διαγράμμισης οδών», η διάθεση της πίστωσης ποσού 92.500,00 σε βάρος των Κ.Α: 10.6661.0002 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και Επισκευής κτιρίων», 30.6661 με την ονομασία « Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων», 30.6662.0002 με την ονομασία « Προμήθεια σιδήρου» , 30.6662.0004 με την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών και συντήρηση και επισκευή οδών» και 30.6662.0013 με την ονομασία « Προμήθεια χρωμάτων Διαγράμμισης οδών» β) εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 7/2014 μελέτη και οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.

Με την υπ'αριθμ. 10877/823/27-3-2014 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις 24-4-2014.

Με την 184/2-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη και αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

Με την υπ' αριθμ. 1259/18320/04.06.2014 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις 27/06/2014.

Με την 265/22-7-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη για τις ομάδες Α, Γ & Ε και αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

Με την υπ' αριθμ. 1666/24890/25-7-2014 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις 03/09/2014.

Με την 290/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ύστερα από σχετική έγκριση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Με την 388/2014 απόφασή της η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της.

Με την 35/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία, κατακυρώθηκε η ομάδα Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ στην εταιρία ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ Ο.Ε.», με ΑΦΜ. 084050892, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, που εδρεύει επί της Λεωφ. Διονύσου & Φρύνιχου, Τ.Κ. 14567 Διόνυσος, και υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 6787/19-03-2015 Σύμβαση, με συμβατικό αντικείμενο 23.920,00€.

Ο Δήμος με τα αριθμ. πρωτ. 4768/25-02-2016 έγγραφό του, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, προχώρησε στη πρόσκληση του αναδόχου για τη χρονική παράταση της αριθμ. 6787/19-03-2015 Σύμβασης χωρίς τροποποίηση των όρων και υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου. Το υπολειπόμενο πόσο σήμερα διαμορφώνεται στις 8.130,55€.

Ο ανάδοχος με τα αριθμ. πρωτ.6704/16-03-2016 έγγραφο του, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, επιβεβαίωσε την αποδοχή του για ανανέωση της ανωτέρω σύμβασης έως και την εξάντληση του συμβατικού

αντικείμενου, χωρίς τροποποίηση των όρων και αναπροσαρμογή του συμβατικού αντικειμένου.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των άρθρων 65 παρ. 1 και 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται :

Ι.- Η χρονική παράταση της αριθμ. Πρωτ. 6787/9-03-2015 σύμβασης με την εταιρία ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ Ο.Ε.», με ΑΦΜ. 084050892, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, που εδρεύει επί της Λεωφ. Διονύσου & Φρύνιχου, Τ.Κ. 14567 Διόνυσος,, μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών.

Κατά τ' άλλα ισχύει οι αριθμ. πρωτ. 6787/19-03-2015 Σύμβαση

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα