



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 14/10/2016
Αριθ. Πρωτ: 28775

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ομάδα Γ: Στύλοι & Φωτιστικά.

Με την υπ' αριθμ.16/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: η διενέργεια της εν θέματι προμήθειας με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Με τις 167/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε α) η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης, και β) η έγκριση της αριθμ. 14/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και των σχετικών όρων του διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14981/1081/3-6-2015 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (α/α συστήματος 11412) με καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/06/2015 και ώρα 15:00 μμ και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 6/7/2015.

Με τις 233/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε: α) η κατακύρωση της ομάδας Α: Ηλεκτρολογικά Υλικά αντί του συνολικού ποσού των 105.976,39€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, στην εταιρία ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ 998414961), β) η κήρυξη των ομάδων Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία) & Γ

(Στύλοι & Φωτιστικά) ως άγονους, και γ) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις συγκεκριμένες ομάδες με πρόχειρο διαγωνισμό με νέους όρους.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 23924/1734/26-08-2015 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για τις ομάδες Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία) & Γ (Στύλοι & Φωτιστικά) με καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/09/2015.

Με την αριθμ. 276/2015 η ομάδα Γ (Στύλοι & Φωτιστικά) κατακυρώθηκε αντί του συνολικού ποσού των 30.553,20€ στην εταιρία με την επωνυμία ΑΡΠΕΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ. με ΑΦΜ 099941661. Σύμφωνα, με τη συγκεκριμένη απόφαση συνηφθηκε η αριθμ. πρωτ. 30203/26-10-2015 Σύμβαση.

Σήμερα, το συμβατικό αντικείμενο της ανωτέρω σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί. Η Ανάδοχος με το αριθμ πρωτ. 28743/14-10-2016 έγγραφό της αιτείται τη χρονική παράταση της αριθμ πρωτ. 30203/26-10-2016 Σύμβασης. χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών της.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. »

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των άρθρων 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010, προτείνεται :

I.- Η χρονική παράταση της αριθμ. πρωτ. 30203/26-10-2015 Σύμβασης με την εταιρία «ΑΡΠΕΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ» με ΑΦΜ 099941661, για τη προμήθεια των ειδών της ομάδας Γ

(Στύλοι & Φωτιστικά) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών.

II. Κατά τ' άλλα ισχύει η αριθμ. πρωτ. 30203/26-10-2015 Σύμβαση.

Κοιν.: 1. Δ/ση Περιβάλλοντος
2. Τμήμα Προμηθειών

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα