

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 142/2010 Απόφαση Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου, με την οποία παραλήφθηκε η μελέτη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ»
3. Ότι με το έργο αυτό προβλέπονται εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης, κιβωτοειδούς οχετού απορροής ομβρίων, φρεατίου αποχέτευσης ομβρίων, φρεατίων απορροής μαζί με τους αντίστοιχους αγωγούς ομβρίων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας.
4. Την υπ' αριθμ. 158/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης, προϋπολογισμού δαπάνης 187.780,64 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.
5. Ότι την 04/10/2011 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Μπαϊρακτάρης Δημήτριος με μέση έκπτωση 48,03% και οικονομικό αντικείμενο 79.631,39 € πλέον Φ.Π.Α.
6. Την υπ' αριθμ. 207/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μπαϊρακτάρη Δημήτριο.
7. Την από 3630/13-02-2012 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 97.946,61 € με το Φ.Π.Α.
8. Ότι ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν μετά από ακριβέστερη προμέτρηση – επιμέτρηση του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του. Η δαπάνη των εργασιών με το ΓΕ και ΟΕ 28% είναι 77.258,43 €, τα απολογιστικά ασφάλτου είναι 678,46€, τα απρόβλεπτα είναι 138,68€, και η πρόβλεψη αναθεώρησης είναι 1.555,82€. Η συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 79.631,39 €. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% 18.315,22€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 97.946,61€ δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας – Ποιότητας Ζωής

Νίκος Παππάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, /05/2012