

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 142/2010 Απόφαση Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου, με την οποία παραλήφθηκε η μελέτη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ»
3. Ότι με το έργο αυτό προβλέπονται εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης, κιβωτοειδούς οχετού απορροής ομβρίων, φρεατίου αποχέτευσης ομβρίων, φρεατίων απορροής μαζί με τους αντίστοιχους αγωγούς ομβρίων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας.
4. Την υπ' αριθμ. 158/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης, προϋπολογισμού δαπάνης 187.780,64 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.
5. Ότι την 04/10/2011 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Μπαϊρακτάρης Δημήτριος με μέση έκπτωση 48,03% και οικονομικό αντικείμενο 79.631,39 € πλέον Φ.Π.Α.
6. Την υπ' αριθμ. 207/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μπαϊρακτάρη Δημήτριο.
7. Την από 3630/13-02-2012 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 97.946,61 € με το Φ.Π.Α.
8. Την υπ' αριθμ. 141/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.
9. Την από 22/06/2012 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση επί του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
10. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη

χρήση των επί ελασσον δαπανών.

11. Ότι ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται μετά το πέρας των εργασιών του έργου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν μετά από την επιμέτρηση του έργου. Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών με το ΓΕ & ΟΕ 28% 68.192,99€, των απολογιστικών ασφάλτου 1.812,90€ και την πρόβλεψη αναθεώρησης 1.555,82€ ανέρχεται στο ποσό των 71.561,71€, δηλαδή επί ελασσον σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 8.069,68€ ή ποσοστό 10,13%. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% 16.459,19€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 88.020,90€ δηλαδή επί ελασσον σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 9.925,71€, ή ποσοστό 10,13%.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικό ποσό 88.020,90€ και είναι επί ελασσον σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 9.925,71€, ή ποσοστό 10,13%.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου.
2. Η εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
3. Η θετική γνώμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας – Ποιότητας Ζωής

Νίκος Παππάς