

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Αγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..115/2014..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..16^{ης}/04/2014.. της ..13ης/2014.. Δημόσιας Έκτακτης - Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..16η Απριλίου 2014.. ημέρα ..Μ. Τετάρτη.. και ώρα ..17:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Έκτακτη – Κατεπείγουσα Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, κατόπιν ματαίωσης, λόγω έλλειψης απαρτίας, της 11ης/14-04-2014 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης και 12ης/15-04-2014 Δημόσιας Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης με τα ίδια θέματα και ύστερα από την υπ' αριθ. ..12960/16-04-2014.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στον Ιερέα Ανδρέα Παναγιωτόπουλο (Απόφ. Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 5/2013).

ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 20/2013).

ΘΕΜΑ 3ο: «Παραχώρηση τάφου στην κ. Τασσοπούλου Μαρία».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυιατρείου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση σκοπιμότητας “Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων Δήμου”».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση σκοπιμότητας “Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτύπων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας”».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σκοπιμότητας “Προμήθειας διακομιστή (server) και λογισμικού για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας”».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας ιατρικού και φαρμακευτικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας δύο προκατασκευασμένων κερκίδων για τις ανάγκες των γηπέδων ποδοσφαίρου Σταμάτας και Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας «Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της μηχανής ταχυδρομείου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειμένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Εντύπων».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας Μηχανών Καταμέτρησης και Ελέγχου Γνησιότητας χαρτονομισμάτων»

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Φαρμακευτικού - Παραφαρμακευτικού Υλικού».

ΘΕΜΑ 15ο: «Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 16ο: «Προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων υπαίθρου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Διονύσου».

- **ΘΕΜΑ 18ο:** «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Κοινότητας Διονύσου».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κοινότητας Διονύσου που σήμερα υδρεύεται από την Κοινότητα Ροδόπολης» της Δ. Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη».

ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 25ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013».

ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης για παραχώρηση κτιρίου στο Νομικό Πρόσωπο ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" για λειτουργία παιδικού σταθμού.»

ΘΕΜΑ 27ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». (Αρ. πρωτ. 12257/09-04-2014)

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2012 (από 1-1-2012 έως 31-12-2012)».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση της αριθ. 31/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Α Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε 2014 .

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση ισολογισμού και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου 2012 του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ (από 1-1-2012 έως 31-12-2012)».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση - καθορισμός δικηγορικής αμοιβής (ΕΜ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΑΜΔΣΑ7805».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση -καθορισμός δικηγορικής αμοιβής (Δικηγορική εταιρεία Απ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ – Ν. ΧΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)».

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου για την επίβλεψη δημοσίων έργων σε Τεχνικούς Υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 34ο: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25^{ης} Μαρτίου-Αίαντος-Αργυρουπόλεως, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ματρώνα Ξυλά Έγκον στη Δ.Κ. Δροσιάς Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 35ο: «Ορισμός Ορκωτού – Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ο.ε. 2013».

ΘΕΜΑ 36ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα» Αρ. πρωτ. 11806/07-04-2014).

ΘΕΜΑ 37ο: «Απευθείας ανάθεση για την ομάδα ΣΤ για τη «Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου – συντήρηση μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ 38ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 39ο: «3^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού -Έγκριση χορήγησης Οικονομικού Βοηθήματος σε υπάλληλο του Δήμου».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..21.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
10. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
11. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
12. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
16. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
19. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
20. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
21. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
2. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
3. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
5. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
10. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
14. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
16. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
17. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
18. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
19. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
20. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος καθώς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Κατσιγιαννη Σοφία, Ζαμάνης Διονύσιος, Κοκμοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης Δημήτριος, Τσούκας Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη, Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρμελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 36 ,37 και 38 της ημερήσιας διάταξης.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Σωτηρίου Σακελλάριος, Ταούξη – Χριστιανίδη Καλλιόπη, Σταίικος Θεόδωρος, Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησαν μετά τη διαπίστωση απαρτίας επικαλούμενοι ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος κατεπείγουσας σύγκλησης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από τη συνεδρίαση (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 32^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώνδας, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..115/2014..

- **ΘΕΜΑ 18ο:** «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».

Ο Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση απαρτίας αιτιολόγησε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, δηλώνοντας ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και των ασφυκτικών προθεσμιών δεδομένης της επικείμενης προκήρυξης Δημοτικών - Περιφερειακών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ απεφάνθη για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Κατόπιν, ο πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..18^{ου}..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 26/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου με θέμα: «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».
3. Την υπ' αριθ. 192/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 94.000,00 € για το έτος 2013 και εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
4. Ότι την 06/08/2013 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με μέση έκπτωση 45,51%.
5. Την υπ' αριθ. 262/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. ΚΟΝΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
6. Την με αρ. πρωτ. 37188/06-11-2013 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 41.645,50 € πλέον Φ.Π.Α. ή 51.223,97 € με το Φ.Π.Α.
7. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:
 - α). γιατί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του έργου.
 - β). για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη των εργασιών μετά το ΓΕ+ΟΕ 18% και την έκπτωση δημοπρασίας διαμορφώνεται στο ποσό των 40.888,63 €, έναντι 35.557,98 € της σύμβασης δηλαδή επί πλέον δαπάνη 5.330,65 € με το ΓΕ & ΟΕ. ή ποσοστό 14,99%. Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 51.220,21 € έναντι 51.223,96 € της αρχικής σύμβασης μειωμένη κατά 3,75 € ή ποσοστό 0,01%.
8. Την από 11/03/2014 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση επί του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.
9. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου» συνολικού ποσού 51.220,21 € μειωμένου κατά 3,75 € ή ποσοστό 0,01% σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 11899/08-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 26/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 192/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Τον από 06/08/2013 δημόσιο διαγωνισμό.
- ❖ Την υπ' αριθ. 262/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Την με υπ' αριθ. πρωτ. 37188/06-11-2013 εργολαβική σύμβαση.
- ❖ Τον 1^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».
- ❖ Την από 11/3/2014 εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
- ❖ Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου» συνολικού ποσού 51.220,21 € μειωμένου κατά 3,75 € ή ποσοστό 0,01% σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 28/04/2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Διαφάνειας & Πληροφορικής και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.